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Forord 
 
Denne oppgaven er avsluttende hovedoppgaven i mastergradstudie industriell økonomi og 
informasjonsledelse ved Universitetet I Agder og er og er utarbeidet vårsemesteret 2011. Oppgaven 
ligger under fagemnet risikostyring og kvalitetsledelse. 
Hovedelementene i denne oppgaven er visuell inspeksjon ved entring av beholdere ved isolering og 
rengjøring. Driftskritiske beholdere gjøres under revisjonsstans mens ikke kritiske kan tas under 
drift. Omfang og intervall styres av utført RBI analyser. Oppgaven er å synliggjøre forskjellene 
mellom denne metoden og å utføre inspeksjonen utenfra uten behov for nedstengning og entring. 
Utgangspunktet for oppgaven kommer fra et ønske fra inspeksjonsavdeling til Aker om videre 
utredning for å kunne erstatte isolering av beholdere for å entre etter rengjøring og deretter utføre 
visuell inspeksjon, med å kunne inspisere beholdere med Non Intrusive Inspection med en 
tilfredsstillende sannsynlighet for å oppdage korrosjon med en lavere totalkostnad en tidligere.  
I forbindelse ned oppgaven her jeg jobbet tett med planleggingsmiljøet for inspeksjon til Aker på 
land og utøvende om bord på installasjonene på Statfjord. Jeg vil i den anledning takke for 
velviljen jeg har møtt fra Aker sin inspeksjonsavdeling under denne oppgaveperioden.  
Til slutt vil jeg takke min veileder professor Tom Lassen for sine innspill gjennom dette semesteret. 
 
Grimstad 25.5.2011 
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Sammendrag 
 
Oppgaven tar for seg risikobasert inspeksjonsplanlegging avtrykkbeholdere utsatt for innvendig 
korrosjon. To forskjellige strategier med henholdsvis innvendig og utvendig inspeksjon blir 
sammenlignet Én viktig parameter som offshore installasjoner måles på i dag er oppetiden som er 
tiden plattformen produserer. Kriteriene for valg av inspeksjons strategi er at påliteligheten til 
beholderen mot lekkasje skal være høy og at den driftstansen som kreves for å utføre 
inspeksjonen skal være minimal. 
Beholderne for separering av gass og olje til lagring eller direkte eksport og vann som går til 
rensing før utslipp er selve livsnerven i petroleumsutvinningen til havs. En alvorlig korrosjon 
eller i verste fall en lekkasje i dette systemet ville få store konsekvenser for produksjonen eller 
stoppe den helt avhengig av hvilke beholder det gjelder. For å kunne reparere en slik skade med 
varmt arbeid som sveising ville også få konsekvenser for omliggende områder og isolering av 
disse før oppstart av reparasjonsarbeide.  
Den stokastiske skadeprosessen modelleres ved en Markov kjede der tilstandene er knyttet til 
godsreduksjon av tankveggen. Virkningen av inspeksjonen bruker konseptet Propability of 
Detection (POD) som angir sannsynligheten for å kunne detektere godsreduksjoner. 
En lekkasje på grunn av korrosjon vil i hovedsak ha liten skade for miljø siden 
dreneringssystemet om bord vil kunne ta seg av en væske lekkasje. En helserisiko vil også være 
liten siden det er lokale korrosjoner og liten eksponering mot personell ved en lekkasje, men 
konsekvensen for økonomi og sikkerhet vil være stor. 
 All vedlikehold har en kostnad enten i form av nedstengning og tap av produksjon eller direkte 
utførende arbeid på anlegget under drift. For å kunne holde anlegget i drift ved en akseptabel 
sikkerhet ved hjelp av risikobasert inspeksjon er det derfor en mulighet for å inspisere beholderne 
utenfra ved hjelp av avansert ultralyd (Phased Array) uten driftsforstyrrelser. Dette er en metode 
som kan være til hjelp for å vurdere den innvendige tilstanden uten å åpne med påfølgende 
resurskrevende rengjøring før visuell inspeksjon. Dette er ikke en fullgod metode for å erstatte 
den innvendige inspeksjon men det kan være en mulighet for å øke intervallene mellom hver 
åpning. Det vil også med utvendig utført inspeksjon ikke være mulig å få inspisert flenseflater 
eller mekaniske skader på innvendig utstyr som fortsatt er avhengig av nedstengning og fysisk 
frakobling for å få utført. 
I denne oppgaven har jeg sett på sammenhengen mellom tilkomst og POD for den tradisjonelt 
brukte innvendige visuelle inspeksjonen både med og uten demontering av innvendig utstyr og 
forskjellige grader av rengjøring og med avansert ultralyd utenfra med muligheter og 
begrensninger denne metoden har for deteksjon av godsreduksjoner. Et annet moment er 
inspeksjonsintervallene med forskjellig POD for å kunne klare en akseptabel sannsynlighet for 
deteksjon av godsreduksjoner. 
Med en POD på 0,9 for NII og dermed høyere enn for IVI som har 0,7 vil det til en har bedre 
erfaringsunderlag være akseptabelt i henhold til DNV sin risikomatrise å kjøre 24 måneders 
intervaller men anbefales 12 måneders intervall med åpning i tillegg etter 48 eller 72 måneder ut 
fra resultatene til NII. En slik åpning bør inkludere fjerning av innmat, vannjetting/ sandblåsing 
og påføring av nytt belzona belegg for dermed å kunne øke den IVI til å ha en POD på 0,9 og 
minimere sannsynligheten for gjenværende godsreduksjoner som ikke er blitt påvist ved 
inspeksjon.   
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1 INNLEDNING 
1.1 bakgrunn 
Som en av målsetning har Aker Inspeksjon og Vedlikeholdsteknologi en strategi om å være en 
ledende inspeksjons avdeling i Norge. For å kunne både være en ettertraktet kunde og 
arbeidsgiver er forutsigbarhet av eksisterende og utvikling av nye inspeksjonsmetoder for å kunne 
utføre inspeksjonsprogrammene en del av denne strategien. Siden denne inspeksjonsavdelingen 
som leverandør av inspeksjonstjenester til Aker Maritime sin inngåelse av vedlikehold og 
modifikasjonskontrakten med Statoil på Statfjord har det vært en stor økning både av personell, 
tjenester og økonomi. Etter som konkurranse fra inspeksjonsfirma har presset marginene på 
ordinære inspeksjonsavtaler har fokuset vært å kunne videreutvikle og deretter tilby metoder som 
har vært besparende for kundene og også for å kunne oppnå en høyest mulig avkastning på egen 
kapital. 
 
For å kunne utføre disse planene har det vært viktig å kunne levere en komplett kjede med alt fra 
planlegging, utvikling, utføring og tilbakemelding til kunde. For å kunne være i forkant har det 
vært viktig å involvere leverandører av utstyr og bygging av kompetanse av eget personell. God 
oppfølging mellom de forskjellige leddene for å kunne drive en egen kvalitetsgodkjenning og 
læring for å gi en god og sunn utvikling av produktene. Så isteden for outsourcing har det her 
vært en bygging av kompetanse fra først en gruppe som driver med risikostyring og klassifisering 
av produkter til planlegging for utførelse av den praktiske utførelsen. Den utøvende delen har blitt 
spesialisert i forskjellige grener med de konvensjonelle i en gruppe, de spesialiserte i en annen og 
tilslutt egne operatører med tilkomstteknikk for utførelse på plasser med vanskelig tilkomst og 
dermed slipper store og krevende stillasbygging. Denne satsningen på å være en totalleverandør 
av tjenester har derfor som mål å være den foretrukne leverandøren for kunder når de ønsker en 
oppgang av eget behov. 
 
Tidligere og fortsatt har en av oppgavene til den gruppen med konvensjonelle metoder utført 
radiografi eller ultralyd av stusser for å avdekke eventuelle korrosjonsskader fra tankskallet og 
fram til første flens under drift siden disse tilhører beholderen, men innvendig av beholderen har 
det vært vanlig å inspisere etter å ha stengt ned produksjonen og isolert beholderen. Etter åpning 
må den tømmes og rengjøres for å kunne utføre en tilfredsstillende inspeksjon av tilstanden 
innvendig for korrosjonsskader som vil gi en kritisk situasjon ved korrosjon gjennom skallet. 
Dette er en kostnads og ressurskrevende prosess som i tillegg stanser produksjonen gjennom 
denne beholderen. Så en inspeksjonsmetode for å kunne utføre inspisere beholderen utenfra for 
innvendige korrosjonsskader under drift vil være en dyrere metode inspeksjonsmessig men en 
slipper de indirekte kostnadene med å isolere og rengjøre beholderen. 
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For å kunne forandre på en allerede etablert praksis må en som leverandør kunne legge fram 
tallmateriale basert på risikovurderinger kan en skifte til et mer optimalt inspeksjonsprogram 
basert på utvendig inspeksjon istedenfor innvendig nærvisuell inspeksjon. 
Installasjonene som etter hvert har tilkommet for slik utførelse av inspeksjon er både stående på 
bunn eller flytende men prosessen om bord er den samme. Ved mottak av væske og gass er den 
en blanding av råolje, gass, sand og vann. For å kunne separere ut oljen og gassen kjøres den 
gjennom flere separeringsbeholdere for utskilling. Olje separeres ut for lagring og deretter eksport 
med tankbåt mens gassen går direkte til eksport gjennom rørledning til mottak på land. Dette er 
prosesser som har stort volum og høyt arbeidstrykk. Dette medfører at konsekvensene ved en 
driftsstans på grunn av korrosjonsskader er store og tilstanden for beholderne er derfor 
avgjørende for driftssikkerheten. For å kunne drifte denne prosessen som er hovedformålet til olje 
og gass produksjon er det i tillegg flere hjelpesystemer, både mot selve driften og 
sikkerhetssystemer som er underlagt en periodevis driftsinspeksjon. Skadeprosessen innvendig til 
slike beholdere kommer ikke denne rapporten til å utdype men den vil konsentrere seg om 
muligheten for påvise og hvilke utviklingshastigheter skadene har basert på tidligere funn. 
 
1.2 Tidligere rutiner og praksis  
Når det skal utføres en innvendig inspeksjon av en beholder ut fra en inspeksjonsplan som er 
laget ut ifra en tidligere utført RBI analyse, er først del en oppgang om den er produksjonskritisk 
og dermed er stansavhengig eller om den kan isoleres under vanlig drift. Etter denne avklaringen 
utarbeides det en plan over hva som skal inspiseres og i hvilket omfang. Når beholderen er ferdig 
planlagt for inspeksjon involveres involverte avdelinger for innspill og ressurser som må være 
tilgjengelig for å utføre inspeksjonen og om det er annet arbeid som kan gjøres samtidig som 
inspeksjonen utføres. Dette vil være driftspersonell for å verifisere nedstengning og punkter for 
avblinding for å isolere beholderen for utilsiktet tilførsel av gass/væske ved åpen beholder. 
Mekanisk avdeling utfører fysisk avblinding med utføring av måling av eventuelle forekomster av 
LRA og visuell inspeksjon av alle åpne flenser for skader i disse og deretter blinding. Det 
avklares om videre rengjøring må utføres og eventuelt i hvilke omfang, er det av erfaring og 
medium som går gjennom ingen avsetning innvendig er det ikke behov for vider rengjøring mens 
ve oljeholdig eller drenering vil det være stort behov for rengjøring og tiden for åpning må 
kalkuleres etter dette. Er det en beholder av stort volum eller høyde må stillasbehov vurderes. 
Ved eventuelle uakseptable skader bør det også vurderes i forkant hva som skal gjøres for kunne 
reparere disse skadene. Det opprettes en arbeidsordre for utførelse med alle involverte og 
planlagte operasjonene med tidsestimater for å kunne koordinere og planlegge lengden at 
beholderen er ute avdrift.  
Før oppstart blir alt involvert personell med på en sikker jobb analyse(SJA) hvor hvert punkt i 
arbeidsplanen blir gjennomgått og klarert for utførelse. Etter isolering av beholderen blir den 
fysisk avblindet etter en godkjent liste av produksjonspersonellet om bord. Ved åpning blir det 
målt for lav radioaktivt avfall og farlige kjemikalier før entring og beskyttelse etter målingene 
som er utført. Alle rester fra produksjonen som beholderen inneholder blir samlet opp og enten 
reinjisert eller sendt til land for destruering. Ved ferdig rengjøring blir nå beholderen inspisert og 
eventuelle skader blir reparert enten permanent ved sveising eller midlertidig ved påføring av 
belzona (en tokomponent coating som er designet for beskyttelse av overflater). 
(http://www.belzona.no) Tilstanden til beholderen blir rapportert inn i henhold til godkjente 
rapporteringsrutiner. Beholderen blir så lukket, reblindet og overlatt til driftspersonell for å 
tilbakeføre den til normal drift igjen. 
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1.3 formålet til oppgaven  
 Forskerspørsmålene som denne oppgaven vil besvare er: 
1) Hvordan er den stokastiske utviklingen av godsreduksjon i beholderveggen når den 
utsettes for innvendig korrosjon? 
2) En beholder med påmontert utstyr innvendig, begrenset tilkomst på grunn av diameteren 
for inspeksjon i øvre del på grunn av diameteren til beholderen. Hvilke sannsynlighet er 
det for å oppdage godsreduksjon i beholderveggene og i innløpet til stussene ved 
innvendig inspeksjon? 
3) Hvilke sannsynlighet er det for å oppdage de samme godsreduksjonene med utvendig 
utført inspeksjon? 
4) For å kunne vurdere valg av inspeksjonsstrategi er det gjort kost nytte vurderinger. 
Hvordan leveres det et tilfredsstillende inspeksjonsresultat med de tidsrammer og resurser 
som er tilgjengelig innen disse 2 måtene å inspiseres på? 
1.4 avgrensning 
Det vil av feiltyper som inngår i oppgaven være volumfeil som korrosjon/erosjon eller pitting 
innvendig i tankskallet. Mens sprekker og andre 2 dimensjonale feil som vanskelig oppdages med 
ordinær visuell inspeksjon ikke er med i disse analysene. 
Oppgaven tar ikke hensyn til hvordan skaden har oppstått. Som konstruksjonsfeil, sandmengde, 
gjennomstrømningshastighet eller innholdets sammensetning. Det defineres dermed som en ren 
godsreduksjon og utstrekning. 
Alle historiske registreringer i denne rapporten som brukes er innrapporterte inspeksjoner i Statoil 
sitt arkiv og er dermed andrehåndsinformasjon. 
1.5 Oppdeling av rapporten 
Denne rapporten er oppdelt i kapitler som følger: 
 
Kapittel 1 som omhandler bakgrunnen og innledningen for oppgaven. 
 
Kapittel 2 som utgjør teorien som rapporten er bygd opp på. Det er i hovedsak basert på 
prosedyrer og standarder som inspeksjonsutførelse og kriterier er bygd ut fra mens den 
stokastiske modelleringens som tar hensyn til tilfeldighetene i skade utviklingen. 
 
Kapittel 3 tar for seg inspeksjonsmetodene som brukes i rapporten. 
 
Kapittel 4 tar for seg innhenting og behandling av bakgrunnsdata.  
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Kapittel 5 tall materiale fra de 3 aktuelle beholderne og drøfting 
 
Kapittel 6 konklusjon  
1.6 Forkortelser 
NII – Non-intrusive Inspection  
GVI – generell visuell inspeksjon 
NVI- nær visuell inspeksjon 
UL – ultralyd 
PA- Phased Array 
IVI- innvendig visuell inspeksjon 
POD – muligheten for å oppdage skaden  
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2 TEORIGRUNNLAG  
I dette kapitelet presenteres teori som er brukt for å kunne svare på forskerspørsmålene som 
oppgaven er basert på. Jeg har valgt å benytte dokumenter fra DNV og utenlandske institusjoner 
som API, rapporter fra Statoil og Aker for å danne det teoretiske grunnlaget til oppgaven. Det 
begynner med en generell samspills teori før det går over til den faglige bakgrunnen. 
 
2.1 Prinsippene for vedlikehold 
For å kunne holde et vedlikehold i toppklasse er det flere elementer som må være med 
(Brandtzæg, 1997) hvor det trekkes frem samspillet mellom avdelingene 
 Ledelse og organisasjon  
Om å holde myndighetskrav og interne krav ved hjelp av utarbeiding av prosedyrer. Hvordan 
organisasjonen har definert ansvaret og hvem som har myndighet mens ledelsen holder 
kontroll med måltall og utøver direkte eller indirekte revisjoner av utført arbeid. 
 Medarbeiderne 
Hvordan i et mer teknologisk og krevende utstyr må holdes à jour med kompetanse og 
opplæring i ny teknologi og lærdom. 
 For å kunne ha et systematisk vedlikehold er det viktig å klassifisere utstyret i kritisk eller 
ikke kritisk det være seg på økonomi, helse, miljø og sikkerhet. Ved denne utvelgelsen 
tar en og deler vedlikeholdet inn i tre deler  
- Forebyggende  
Her utføres inspeksjoner av utstyret ved forskjellige metoder alt etter hva som skal inspiseres, 
det kan være bytting av deler etter faste brukte timer eller levetid, service og overhaling. 
- Korrektiv  
Utstyret kjøres til det svikter hvor gjerne utstyret ikke er kritisk og levetiden er varierende. 
Eksempel på dette er elektrisk utstyr som lyspærer som skiftes når de svikter. 
- Uforutsett 
Dette er hendelser som kan skje og må planlegges for å kunne håndtere men som ikke 
forventes skal skje. Her er ny maskin som forventes å leve lenge men bedriften har garantier 
eller forsikringer som dekker hvis det skulle skje. 
 Administrative systemer 
Hvordan det må være integrerte datasystemer alt utstyret som skal vedlikeholdes, all 
dokumentasjon som behøves og hvilke vedlikeholdsplaner som foreligger på systemene. Det 
O
V
E
 
O
S
E
A
S
S
E
N
 
–
 
R
I
S
I
K
O
B
A
S
E
R
T
 
I
N
S
P
E
K
S
J
O
N
S
P
L
A
N
L
E
G
G
I
N
G
 
A
V
 
B
E
H
O
L
D
E
R
E
 
I
 
E
T
 
O
F
F
S
H
O
R
E
 
P
R
O
S
E
S
S
A
N
L
E
G
G
,
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
E
T
 
I
 
A
G
D
E
R
 
2
0
1
1
 
11 
 
må foreligge rapporter på kostnadene forbundet med vedlikehold og system for å fange opp 
avviksmeldinger på inn rapporterte feil. Ved å føre en statistisk analyse vil en kunne se 
trender i utført arbeid og feil. 
 Teknologi 
Ved å se på kostnadene i løpet av sin livssyklus se på design og vedlikeholdsvennlighet for å 
endre på nye produkter og se på pålitelighet og endringer internt eller ute ved å holde seg 
oppdater på hva som skjer rundt i markedet. 
For offshore industrien har det blitt laget flere retningsgivende arbeidsprosedyrer og styrende 
dokumenter som er bakgrunnen for å kunne utføre et hensiktsmessig riktig inspeksjonsarbeid på 
installasjonene.  
 
2.2 Risikobasert inspeksjon 
For å få se bakgrunnen til en RBI analyse må man se på de to hovedmålene som er en plan som 
tar hensyn til konsekvensen til risikoen fra et Helse, Miljø og sikkerhet(HMS) og /eller et 
økonomisk perspektiv mens den andre faktoren er sannsynligheten for at det kan inntreffe (API 
580 Risk Based Inspection, 2002). RBI er en metode for å kunne risiko for å prioritere i 
inspeksjonsplanleggingen og dermed styre punktene som skal inspiseres til å gi en høyere 
dekning av elementer med størst risiko og konsekvenser. En mulig fordel som en godt utført RBI 
er å kunne øke driftstiden og dermed oppetiden av anlegget (API 581 Risk based inspection, 
2000). Dette vil gjøre at det brukes sannsynlighet for at korrosjon utvikler seg og hvilke 
konsekvenser en lekkasje/fare for en lekkasje vil gi. Med en detaljplanlegging (Kværner, 
2008)må det gjøres en vurdering av mediet som går innvendig vedrørende flammepunkt, giftig, 
etsende eller eksplosjonsfarlig. Når det gjelder mengden som kan lekke ut. Hvilket trykk er det i 
systemet og hvilke temperatur er det i systemet. Ved brann og eksplosjonsfare er det å gjøre en 
gradering av omliggende kilder til antennelse eller/og spredning av flammene. Er det tilkomst 
eller tilgjengelighet for personell i området. Ved høye arbeidstemperaturer er om personell i 
området kan skades hvis de blir truffet av lekkasjen. Hvor store personell skader kan kjemikalier 
fra lekkasjen påføre. Hvilke eskaleringsmuligheter har en brann eller eksplosjon til å ødelegge 
sikkerhetsbarrierer. 
Målet for en RBI er å kunne optimere inspeksjonen og bør også være et levende dokument for 
endringer. Inspeksjonsplaner utvikles etter utført risikoanalyse, resultatene fra utførte målinger 
føres tilbake i analysen for eventuelle endringer. 
  
 
 
Figur 1 RBI Prosess (API 580 Risk Based Inspection, 2002) 
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For utøvende personell er det krav ihht EN473 som gjelder godkjenning av fagpersonell i 
inspeksjonsmetoder, men for inspeksjonsplanleggere og for å utarbeide RBI analyse er det til nå 
ikke noen dekkende standarder (DNV-RP-G101, 2002) for dette. Men analyseutførelse er et 
multidisiplinarbeid og bør derfor inneholde kvalifisert og erfarent personell fra disiplinene: 
Inspeksjonsingeniør med bred erfaring fra både konstruksjon og anlegg i drift. 
Personell med bred erfaring fra materialvalg, korrosjonserfaring, materialanalyser og overflate. 
Personer med erfaring fra sikkerhetsanalyser vedrørende helse, miljø, sikkerhet og økonomi. 
Prosess og vedlikeholdspersonell med detaljert kjennskap fra installasjonen som skal analyseres. 
 
2.2.1  Risikopresentasjon 
For å definere risikoen sammen med feiling er å sette opp en matrise for å synliggjøre det. En 
risikomatrise klassifiserer konsekvensen ved feiling som produktet med sannsynligheten for 
feiling som vist på figur 3 
 
Figur 2 Risikomatrise (DNV-RP-G101, 2002) 
Ved overnevnte eksempel vil en kategori 5 dermed ha en sannsynlighet større en 1 til 100 for å få 
en feil mens en kategori 1 vil ha en sannsynlighet mindre enn 1/100 000 og dermed ikke ha noen 
forventninger om feiling. Når det gjelder konsekvens vil en kategori A ha en minimal effekt mens 
en kategori E han store konsekvenser økonomisk og/eller for Helse, Miljø og Sikkerhet. For 
gradering vil en konsekvens A med kategori 2 som lav, neste medium, deretter høy og siste som 
konsekvens E med sannsynlighet 4 vil gi en veldig-høy. For å forbedre eventuelle uakseptable 
nivåer må det gjøres tiltak for å forbedre og få en lavere sannsynlighet, er det å gjøre 
kompenserende tiltak som periodevis inspeksjon en av mulighetene for senke enten konsekvens 
eller sannsynlighet som vist med blå piler i figur 3. Hvis ikke det er mulig å kunne senke risikoen 
fra rødt område vil en redesign eller endre bruksområdet for beholderen som eventuelt 
trykkreduksjon. 
2.2.2  En kvali tat iv eller kvanti tat iv RBI 
Kvalitativ som gjerne er en nummerering eller lav, medium og høy. Fordelen med dette er at det 
er en billig og rask måte med lite behov for ekstrainformasjon, den er lett å presentere på en 
forståelig måte men variasjoner i risiko over tid er ikke mulig i en slik analyse (DNV-RP-G101, 
2002)Dette er bare rangeringer ved hjelp av meninger og erfaringer fra teamet som utfører 
analysen men en risikogrense for å sette inspeksjonsintervaller er her ikke mulig. Et oppsett er å 
kategorisere med sannsynlighet, skade og helse og summere og derfra sette kravene til 
konsekvens ut fra dette (API 581 Risk based inspection, 2000). 
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Kvantitativ er å bruke verdier fra målinger eller beregninger og er nå derfor lettere å tallfeste de 4 
forskjellige konsekvensene som brannfarlig, giftig, miljø og økonomisk. Det er her mulig å vise 
utvikling og legge inn målinger fra utførte inspeksjoner, risikoen beregnes sist som produktet av 
sannsynligheten med de 4 risikoene. Dette gjelder for den aktuelle enheten, skal den gjelde for 
hele anlegget eller utstyrsgruppen må prosessen gjenta for hver del (API 581 Risk based 
inspection, 2000). 
 
 
 
 
2.2.3  Revidering av RBI etter ny informasjon  
RBI analysen bør være et levende dokument som tar høyde for forandring av 
inspeksjonsintervaller etter resultater og trender fra utførte inspeksjoner eller ved forandringer i 
produksjonsdata. Dette kan også være forandring i systemet fra forrige gangs analyse eller nye 
forutsetninger som skal sikre at gyldigheten forblir. Endringer i forutsetningene kan resultere i at 
systemer eller utstyrsgrupper flyttes til en høyere risiko eller motsatt til en lavere risiko (DNV-
RP-G101, 2002). Etter utført inspeksjon og evaluering kan det være hensiktsmessig å utføre neste 
med en annen metode som ikke har like stor POD men med kortere intervaller. Dette kan være 
mer kostnadseffektivt og innrapporterte data underbygger dette. 
2.3 Inspeksjonsplanlegging ved hjelp av stokastiske 
variabler 
Levetiden til en beholder er vist som en kurve under med ny tilstand til venstre og gjennom de 
forskjellige fasene. 
 
Figur 3 Tilstandskurve for beholder (lassen, 2003) 
Først er en påviselig korrosjon(POD) som vil variere fra hvilke inspeksjonsmetode som brukes og 
hvilke metoder som er tilgjengelig for den spesifikke beholderen. Den neste fasen er hvor den 
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teoretiske beregnede reststyrken reduseres og tilslutt hvor korrosjonen er blitt så alvorlig at det er 
driftsbegrensningen for benyttelse og tilslutt hvor korrosjonen har gått gjennom tankskallet og det 
er blitt en lekkasje. Det er fast hvor lang tid til de forskjellige tilstandene er nådd og hvor på 
beholderne korrosjonene skjer. Denne faste tiden ligger i det som er en stokastisk variabel (lassen, 
2003)en metode for å vise dette er å anvende markov kjeder.  
Siden inspeksjonsarbeid er forebyggende og skal oppdage korrosjonsskader så godt som mulig ut 
fra omfanget og intervallene. Inspeksjonen utføres ved tidspunktene til de forskjellige tilstandene 
underveis til svikt som er de mest sentrale. Enten ved mange virkelige tester eller teoretiske 
beregninger vil en få en stokastisk variabel over tid med sin middelverdi(MTTF), 
standardavvik(σ) i begge retninger og frekvensfunksjonen f(t). 
 
Figur 4 middelverdi med standardavvik (lassen, 2003) 
 
For å vise påliteligheten som er pr definisjon et produkt eller system evne til å utføre sin oppgave 
tifredstillende i et spesifisert tidsrom under fastsatte driftsbetingelser (Aune, 2007)er en viktig 
faktor for å kunne lage et godt inspeksjonsprogram er det med ligningen        
  
        
 
 
  
som gir seg ved at t=0 vil gi R(t)=1 dvs at når beholderen er ny er påliteligheten 100% mens ved 
jo større t jo nærmere 0 og påliteligheten går til null. 
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Figur 5 Pålitelighet (lassen, 2003) 
 den andre viktige faktoren for å lage et godt inspeksjonsprogram er sviktintensiteten λ(t) som er 
sannsynligheten for svikt innenfor et bestemt tidsrom og som formelen viser at jo lavere 
pålitelighet desto større blir sviktintensiteten. 
 
 
Figur 6 sviktintensiteten (lassen, 2003) 
 
2.4  Stokastisk skadeutvikling ved hjelp av markov kjede  
For å vise dette brukes markov kjeder (lassen, 2003) som viser hvordan sannsynligheten for en 
tilstand er avhengig av den forrige tilstanden. Det er et dynamisk system med variabler som kan 
forandre seg over tid og en kan forutse sannsynligheten ved neste intervall vil bli ut i fra hvilke 
stadiet en er. I vårt tilfelle har vi 4 korrosjonstilstander + ny som beholderen må være innenfor og 
den er også avhengig av å ha vært innenfor den foregående tilstanden før den kan gå over til 
neste. Siden tilstanden til beholderen må være innenfor en av tilstandene, fra ny og ingen 
godsreduksjon til korrodert hull vil sannsynligheten totalt være =1 
 
O
V
E
 
O
S
E
A
S
S
E
N
 
–
 
R
I
S
I
K
O
B
A
S
E
R
T
 
I
N
S
P
E
K
S
J
O
N
S
P
L
A
N
L
E
G
G
I
N
G
 
A
V
 
B
E
H
O
L
D
E
R
E
 
I
 
E
T
 
O
F
F
S
H
O
R
E
 
P
R
O
S
E
S
S
A
N
L
E
G
G
,
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
E
T
 
I
 
A
G
D
E
R
 
2
0
1
1
 
 
16 
 
For å kjenne sannsynligheten til de forskjellige tilstandene gis denne ved vektoren 
P(t)={1,0,0,0,0} 
 
Formel 1 tilstandsvektor (lassen, 2003) 
 Ved å lage en transformasjonsmatrise som vist under som baserer seg på faktiske målinger vil en 
kunne bruke denne for å beregne hvordan sannsynligheten for at tilstandene qij endres i 
det gitte tidsrommet som matrisen dekker.                                               
   
Formel 2 transformasjonsmatrise (lassen, 2003)                                                              
                                       
 
 
Formel 3 summen av tilstander til enhver tid (lassen, 2003) 
B’en er i den siste tilstanden 1 og vil forbli der til det utføres reparasjon for å kunne 
komme bakover i tilstand igjen 
 
Ved å sette tall  inn i eksempel  matrisen for 1 år vil det bli som under med tilstand: 
1- Ny beholder 
2- Detekterbar skade 
3- Korrosjonstillegg 
4- Driftsreduksjon 
5- lekkasje 
 
   
 
Formel 4 transformasjonsmatrise (lassen, 2003) 
 
 
 
 
    
 
 
Ved  tid 1 multipliseres vektoren P(1)={1,0,0,0,0} med transformasjonsmatrisen 
og gir som følger:     
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Tilstand 1= 1 x 0,7 = 0,7 
Tilstand 2= 1 x 0,2 = 0,2 
Tilstand 3= 1 x 0,1 = 0,1 
Tilstand 4 =1 x 0 = 0 
Tilstand 5 =1 x 0 = 0 
 Ved å bruke utgangsvektoren som inngangsvektor til neste tilstand blir det som 
under 
 
 
 
 
Ved valgt tid 2 ganges vektoren P(2)={0.7,0.2,0.1,0,0}    
 
Tilstand 1 = 0,7 x 0,7 = 0,49 
Tilstand 2 = 0,7 x 0,2 + 0,2 x 0,5 = 0,24 
Tilstand 3 = 0,7 x 0,1 + 0,2 x 0,3 + 0,1 x 0,4 = 0,17 
Tilstand 4 = 0,7 x 0 + 0,2 x 0,2 + 0,1 x 0,3 = 0,07 
Tilstand 5 = 0,7 x 0 + 0,2 x 0 + 0,1 x 0,3 = 0,03     
   
 
Når alle 5 tidspunktene er regnet ut settes disse inn i tabell for bedre oversikt 
over  
        
 
Tabell 1 tilstander over tid 
 
Settes disse inn i diagram får en et oppsett under som viser SSH for i hvilke tilstand det vil være 
ved aktuell tid ved at SSH øker for tilstand 4 og 5 øker ettersom driftstiden går. 
 
 
 
 
Figur 7 SSH for tilstander ut fra tid 
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Figur 8 kumulativ sannsynlighet for tilstand 5 som funksjon av tiden 
 
For fastsettelse av faktorene i matrisen må disse settes fra erfaringsdata eller laboratorietester. 
Siden beholdere i stor grad er store og mange tilfeller innebygde kan det eksemplifiseres med 
inspeksjonsintervall ligge i all hovedsak på tilstand 1 mens en liten sannsynlighet for tilstand 2 og 
en enda mindre for tilstand 3 mens det skal være helt usannsynlig at den skal gå direkte over to 
tilstander mellom hver inspeksjon. Dette forutsetter at det her brukes en inspeksjonsmetode og 
tilkomst som gir en dekningsgrad på 100 % hvis ikke må dekningsgradsprosenten ganges med 
sannsynligheten i tilstanden en vil ha svar på. 
For matrisen som skal brukes i denne oppgaven er en forenkling med at det kan ikke hoppe 2 
tilstander men være i den tilstanden den er eller gå en tilstand til høyre og da blir matrisen 
diagonal som vist under 
  
Formel 5 tilstandsvektor (lassen, 2003) 
                                                   
 
  
Formel 6 transformasjonsmatrise forenklet (lassen, 2003) 
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For å finne faktorene som skal inn i matrisen er disse fra følgende ligninger. Dette er i dette 
eksempelet basert på 3 kjente tilstander i mm dybde og tid til oppnåelse av disse dybdene. 
Målsettingen med disse utregningene er å definere tilleggstilstander mellom de kjente fra tidligere 
målinger 
d= kjent tilstand 
r= forholdstallet for å bli i tilstanden (p1) eller gå over i neste (q1) 
E= tid til kjent tilstand 
Var= varians 
 
Formel 7 middelverdi (lassen, 2003) 
         
             
Formel 8 varians (lassen, 2003) 
        
Ved å sette tall på et eksempel og bruker formel 2.7 og 2.8 
Tilstand 1 = 0 og anses som ny 
Tilstand 2 = er 3mm som er vanlig korrosjonstillegg i beholdere med et gitt standardavvik på 1,1 
Tilstand 3 = er 7mm som i dette eksemplet vil gi et nedsatt arbeidstrykk med et standardavvik på 
1,5 
 
 
Tilstand 2 utregning: 
Setter opp mot hverandre og får [(1,1²- 0²) / (3-0)]⇒ rk = 0,4 
Setter inn [(3-0) / (1+0,4)] = 2,138 ⇒ settes til heltall ⇒2 
Finner ny justert r = [(3-0) / ( 2-1)] = 0,5 
For å finne p1 og q1   
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q1 = [1/(1+0,5)] = 0,667 
p1 =  1 – 0,667 = 0,333  
Ved utregning er det basert på:  pi + qi = 1,  pi > 0 ,  qi > 0  , ri = pi / qi 
Som vist i formel 2.3 må summen av tilstander være 1 og forutsetningen for å bruke denne 
forenklede matrisen er at den enten blir i samme tilstand eller øker 1 tilstand men ikke mer. 
Derfor blir ri forholdstallet mellom sannsynligheten for å bli værende i tilstanden (pi) eller gå 
over i neste tilstand (qi). 
Tilstand 3 utregning: 
 
Setter opp mot hverandre og får [(1,5²- 1,1²) / (7-3)]⇒ rk = 0,26 
Setter inn [(7-3) / (1+0,26)] = 3,175 ⇒ settes til heltall ⇒3 
Finner ny justert r = [(7-3) / ( 3-1)] = 0,333 
For å finne p1 og q1   
q1 = [1/(1+0,333)] = 0,75 
p1 =  1 – 0,75 = 0,25 
setter inn tallene i forenklet matrise hvor det fra første utregning fikk d=2 som gir 1 ekstra tilstand 
i tillegg til den kjente på 3mm mens den andre utregningen ga d= 3 som gir 2 ekstra tilstander i 
tillegg til den kjente på 7 mm. 
det baserer seg på at tilstandene er like mellom de kjente tilstandene 
matrisen vil også her gi ved tilstand 5 faktoren 1som siste. 
 
Formel 9 talleksempel i forenklet matrise 
Dette vil gi i P(1)=[1,0,0,0,0] 
Tilstand 1= 1 x 0,333 = 0,333 
Tilstand 2= 1 x 0,667 = 0,667 
 
Dette gir 33 % sannsynlighet for at beholderen fortsatt er i tilstand ny ved P(1)mens det er 67 % 
sannsynlighet for at den er gått over i neste tilstand som er 1,5mm dybde. 
 
Bruker utgangsvektoren som inngangsvektor i neste tilstand 
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Dette vil gi i P(1)= [0.333,0.667,0,0,0]            
Tilstand 1= 0,333 x 0,333 = 0,11 
Tilstand 2= 0,333 x 0,667 + 0,667x0,333 = 0,44 
Tilstand 3= 0 x 0,333 + 0,667 x 0,667 = 0,44 
 
Dette gir nå 11 % sannsynlighet for at beholderen fortsatt er i tilstand ny ved P(2)mens det er 44 
% sannsynlighet for tilstand 1,5mm dybde mens det er 44 % sannsynlighet for tilstand 3 mm. 
 
 
Når alle 5 tidspunktene er regnet ut settes disse inn i tabell for bedre oversikt  
 
 
 
Tabell 2 tilstander over tid forenklet 
 
2.5 Inspeksjonsplanlegging 
Når det utføres inspeksjon under drift får en numeriske verdier for å beregne 
korrosjonshastigheter med en fremtidig sannsynlighet for feiling istedenfor å estimere seg til 
forventet tilstand. Når det utføres en RBI analyse er det for å kunne legge en plan for detaljene og 
omfanget av inspeksjonen som skal utføres til det ønskede detaljnivået. For å vurdere 
sannsynlighet for svikt tillater følgende parameter å estimeres for hver del (DNV-RP-G101, 
2002). 
-Feilings mekanismer og tilgjengelige inspeksjonsmetoder for å kunne oppdage omfanget og 
størrelsen til skaden.  
-legge inspeksjonsintervallene innenfor risikogrensen er nådd for forventet utvikling. 
Gjennom dette settes det opp en anleggsstrategi som ivaretar systemene som krever en 
systematisk inspeksjon med intervall fra RBI analysene, erfaringer og tilbakemeldinger om funn 
og avvik fra i korrosjonshastighet for utstyrsgruppen 
For å kunne kalkulere tiden mellom inspeksjoner må en ta den aksepterte risikoen og omgjøre den 
til en grense for sannsynlighet for feiling(Pof).  Dette må gjøres for hver enkelt 
feilingsmekanisme. 
 
Formel 10 sannsynlighet for feiling (DNV-RP-G101, 2002) 
 
 : Grense for risiko for denne feilingsmekanismen 
  : Grense for sannsynlighet for feiling for denne feilingsmekanismen 
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          : konsekvens ved feiling for denne feilingsmekanismen 
 
Hvis sannsynligheten for feiling > Grense for sannsynlighet for feiling for denne 
feilingsmekanismen må det gjøres en gjennomgang av bruken og nytten av den analyserte 
beholderen (DNV-RP-G101, 2002). 
 
2.6 RCM Analyse 
En RCM(pålitelighet sentrert vedlikehold) analyse er å utarbeide et trinn for trinn metode for alle 
deler av systemet for å beregne sannsynlighet av stokastisk modellering. For å kunne utføre en 
RCM analyse som er effektiv og grundig er det viktig at systemet er grundig definert. Dette vil i 
første omgang være en total oversikt med operasjonelle egenskaper, deretter deles systemet opp i 
mindre grupper eller del systemer og til slutt til hver enkelt del/beholder. For å kunne definere 
fullstendig er det viktig å kunne driftsbetingelsene grundig for å identifisere vilkårene for hver 
del/beholder (american bureau of shipping, 2004). Driftsbetingelsene som systemene gjennomgår 
og utsettes for er definert og typiske for disse. Det er arbeidstrykk og innhold som er styrende for 
dette, men også å ha en oppfatning av eventuelle hendelser som kan opptre ved svikt. 
 
Figur 9 RCM analyse (Kværner, 2008) 
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Som figuren over viser er det i første omgang å samle inn data og definere systemet som skal 
kjøres analyse på. Ved datainnsamling er det hvilket medium i systemet som brannfare, 
miljøfarlig, korrosivt, temperatur, maks trykk. Ved å avgrense systemet settes det grenser for hvor 
det har påvirkning så ikke helhetsbildet blir for uoversiktlig. Inne på hvert system er det mulig å 
lage mindre undersystemer og til slutt ned på enkelte deler. Ved en analyse for å definere de mest 
utsatte systemene er gjerne en pareto analyse for de 20 % viktigste eller Kraljic matrise(2.11) 
eller en kostnadsside for eventuell nedetid av systemet ved feiling. Havner systemet i kategori 
veldig lav vil det havne i den lavere eller utenfor inspeksjonsoppfølging. Ved medium til høy 
klassifisering skal kjøres en FMECA analyse av systemet mens ved kategori veldig høy bør det 
gjøres ombygging av systemet eller endringer av driftsparametrene. 
En FMECA (Failure Mode, effekter og Kritikalitetsanalyse) er en metode for å gjøre en 
risikovurdering av å identifisere farer og vurdere potensielle sikkerhetsrisikoer. Målet med en slik 
analyse vil være å treffe hensiktsmessige tiltak for å unngå, redusere eller og kontrollerer 
risikoene for de potensielle farene forårsaker noen skade. En FMECA kan fokusere samlet eller 
enkeltvis på økonomi, miljø eller personell. En FMECA er en systematisk metode som del for del 
eller flere sammen identifiserer og forebygger skader for de inntreffer for å redusere risikoen. En 
slik analyse er ideell når den utføres på nye systemer men kan også utføres på systemer som er 
driftsatt, eller ved endringer av driftsparametere.  
For denne oppgaven vil det bli å utarbeide et hensiktsmessig inspeksjonsprogram med de rette 
intervaller for å lage et reduserende tiltak  
 
 
 
 
2.7 Økonomisk og HMS vurdering ved Kraljis’s matrise  
Noen beholdere er mer kritiske enn andre om bord på en installasjon. Noen er kritiske for 
produksjonen eller sikkerheten mens andre er tidvis kritiske eller som noen er det mulig å ta ut 
uten større innvirkning i den daglige driften. Peter Kraljic laget en matrise som ble brukt til å 
beskrive hvordan bedrifter kunne benytte denne for å velge ut sine leverandører etter hvilke 
strategiske og økonomiske betydning de har (kraljic, 1983).  
Men prinsippet kan også gjenspeile en grovsortering av beholdere om bord på en installasjon før 
det gjøres en nøyere utvelgelse for en dypere RBI analyse. 
 
Her blir det stigende HMS risiko i y retningen mens det viser den økonomiske risikoen i x 
retningen. 
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Figur 10 Kraljic's matrise 
 
 
 
Beholdere med lav konsekvensrisiko og tilgjengelighet. 
Her menes beholdere som har liten konsekvens på miljø, personell eller økonomisk hvis det 
oppdages alvorlig korrosjon eller at det har korrodert hull og kan ikke brukes i daglig drift før 
reparert. Det er god tilkomst for utskifting uten driftsforstyrrelser. 
 
Beholdere med høy konsekvensrisiko. 
Her menes beholdere som har stor konsekvens på miljø, personell eller økonomisk hvis det 
oppdages alvorlig korrosjon eller at det har korrodert hull og kan ikke brukes i daglig drift før 
reparert.  
 
Beholdere med høy tilgjengelighetsrisiko. 
Dette er beholdere som ved alvorlige funn eller lekkasjer har store konsekvenser for produksjon 
og den daglige driften. Det er vanskelig å gjøre utvidede inspeksjoner av omfang uten inngripen i 
produksjonsflyten. 
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Beholdere med høy konsekvens og høy tilgjengelighetsrisiko 
Her menes beholdere som har stor konsekvens på miljø, personell eller økonomisk hvis det 
oppdages alvorlig korrosjon eller at det har korrodert hull og kan ikke brukes i daglig drift før 
reparert. Produksjonen får store problemer og må i verste fall stenges ned til skaden er utbedret. 
 
 
2.8  Kost-nytte 
For å kunne gå videre med en forandring av inspeksjonsrutinene ved fortsatt samme 
driftsbetingelser som før, bør det for å kunne overveies testes ut ha enten høyere sannsynlighet for 
oppdage korrosjon til samme pris eller lavere pris med samme sannsynlighet for å oppdage 
korrosjonen. Det optimale for å kunne selge inn den nye inspeksjonsmetoden er bedre oppdagelse 
for en lavere pris. En kost-nytte analyse ut i fra et økonomisk ståsted er å kunne gi en forventet 
nåverdi som resultat ut fra en statistisk pris for enten et liv eller et utslipp til miljø. Når det settes 
en pris for dette er det lettere å kalkulere dette mot sannsynligheten for at det kan skje og dermed 
veie dette opp mot hverandre og dermed akseptere risikoen eller gjøre endringer for å redusere 
risikoen ( (Aven, 2007) 
Ved en erstatning av tidligere praksis er det i dette tilfellet å erstatte tidligere metoder med andre 
hvor det er en høyere POD en tidligere. Av kost-nytte faktorer (Aven, 2007)har det blant annet en 
effekt på risiko for helseskader siden det ikke vil være behov for entring og dermed kontakt med 
innvendig væske/partikler. Det vil ha en innvirkning på trygghetsfølelse med en høyere POD, en 
effekt for tapt produksjon vil elimineres siden dette utføres under full produksjon og ved et 
tilfredsstillende resultat ikke ha noen produksjons effekt. Et annet aspekt er indirekte kostnader 
som påløper. For en utvendig inspeksjon vil det bli et høyere timeforbruk enn ved en innvendig 
inspeksjon men assistanse forbruket vil bli høyere ved den innvendige utførelsen. En viktig ting 
som ikke blir inspisert ved en utvendig kontroll er alle flenseflater siden alle tilkoblingspunkt til 
beholderen åpnes og blindes(APOS Statoil sitt interne styrende dokument for entring av 
beholdere) for tillatelse å entre. 
2.9 HMS 
Ved en entring utsettes personell og miljø for skadelige kjemikalier som i datablad er 
kjemikalie Helse 
Fra 1 til 6 
Miljø 
Fra 1 til 6 
Sikkerhet 
Fra 1 til 6 
Råolje Kan forårsake kreft 
Kan forårsake arvelige 
skader 
Skadelig for 
vannlevende 
organismer 
Kan forårsake 
Ekstremt brannfarlig 
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Kan skade 
forplantningsevnen 
Kan forårsake lungeskade 
ved svelging 
 
5 
uønskede 
langtidsvirkninger i 
vannmiljø 
 
 
4 
 
 
 
 
 
3 
 
Dette er hovedingrediensen i det som skal være innenfor men det følger mange biprodukter med i 
beholderne både i gass, flytende og fast form som benzen i gassform som det er krav om bruk av 
åndedrettsvern allerede ved en konsentrasjon på over 0.2ppm eller Lav radioaktivt materiale som 
ved påvisning skal behandles som mulig lavradioaktivt avfall ved et strålingsnivå 3 ganger større 
enn bakgrunnstrålingen(APOS) 
Ved åpning er det entring og siden en del av beholderne er trange og mye utstyr innvendig er det 
og har vært mulig å komme til utstyr og forårsake utilsiktet skade som utvikler seg under bruk 
som vist på bilde under. 
 
2.10 POD til inspeksjonsmetoder 
Når det skal velges inspeksjonsmetode vil det på generelt grunnlag være behovet til den 
beholderen som skal inspiseres og hvilke soner som skal tas.  Ved utarbeidelse av 
inspeksjonsprogrammer må valg av inspeksjonsteknikk legges til den som har størst POD for 
forventet skade som vil oppstå. 
 
O
V
E
 
O
S
E
A
S
S
E
N
 
–
 
R
I
S
I
K
O
B
A
S
E
R
T
 
I
N
S
P
E
K
S
J
O
N
S
P
L
A
N
L
E
G
G
I
N
G
 
A
V
 
B
E
H
O
L
D
E
R
E
 
I
 
E
T
 
O
F
F
S
H
O
R
E
 
P
R
O
S
E
S
S
A
N
L
E
G
G
,
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
E
T
 
I
 
A
G
D
E
R
 
2
0
1
1
 
27 
 
 
Figur 11 POD kurve for ultralyd (API 581 Risk based inspection, 2000) 
For å kunne få en oversikt over POD og dens begrensninger og faktorer er det flere ting som 
spiller inn i dette (M.Wall, 2009). Geometrien og korrosjonens utforming har i tillegg til 
teknikken som anvendes. Herunder kommer karakteristikken til proben (frekvens og stråleprofil), 
hvordan skanningen utføres, forstyrrelser under avsøkning som ujevnheter på overflaten og til sist 
hvordan kalibreringen er utført. En faktor på over 0.9 anses som usannsynlig på grunn av de 
overnevnte faktorene. Utviklingen av slike kurver er basert på gjentatte forsøk med forskjellige 
operatører for å sesannsynligheten for å oppdage slike skader. Men slike tester er opptatt under 
optimale forhold skal det ikke påregnes å kunne detektere med en høyere treffprosent en det som 
er skisert i virkelig utførelse (API 581 Risk based inspection, 2000) 
 
 
Det oppfattes av utøvende inspektører og personell som skal evaluere resultatene at visuell 
inspeksjon har en høy grad av pålitelighet. det har vært noen kvantitative målinger som gjør 
vurderinger av følsomhet, pålitelighet og nøyaktighet. (Hois, 2011). Det er store områder som 
skal dekkes på relativ kort tid og hastigheten til inspeksjonen være en viktig faktor som påvirker 
påliteligheten til resultatet. Når det gjelder visuell inspeksjon er det kun informasjon om 
overflaten som blir inspisert, det er en metode som er følsom for lysforhold og skader/ korrosjon 
kan være skjult av belegg eller en generell dårlig overflatetilstand. Resultatene kan være 
subjektive og er det dårlig med sporbarhet til funn pga generalisering. Som vist i tabellen under 
har ikke visuell inspeksjon noen gradering i feilstørrelse som jo er naturlig siden visuell har for å 
kunne bedømme dybden men baserer seg mer på lengde og bredde. 
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Figur 12 POD faktor for visuell inspeksjon (WD0371 Risikobasert Inspeksjon, 2006) 
 
Som vist i figur over er visuell inspeksjon oppført i Statoil sin egen (WD0371 Risikobasert 
Inspeksjon, 2006) med en POD på 0,9 med innvendig utstyr fjernet mens det er 0,7 med 
innvendig utstyr delkvis fjernet. Som DNV sine krav til visuell inspeksjon innvendig er det et 
krav om rengjøring med høytrykkspyling med minimum 1000 bar i forkant (DNV-RP-G101, 
2002)
 
Figur 13 krav til rengjøring (DNV-RP-G101, 2002) 
2.11 Kvaliteten til inspeksjonen 
For å få et tall på hvor god kvaliteten til inspeksjonen og dermed noe å sammenligne den med. Så 
det blir da at kvaliteten til inspeksjonen =mulighet for å oppdage en korrosjon(POD) X den 
prosentvise dekningsgraden på utført inspeksjon (DNV-RP-G103, oktober2007) 
Ved lavt kvalitetskrav som er spot tester rundt på beholderen for å avdekke generell 
godsreduksjon eller overvåking av kjente områder med korrosjon.  
Ved medium er kvalitetskrav det enten 100 % dekning av planlagt område med en 
inspeksjonsmetode som gir >70 % sjanse for påvisning eller utvalgte områder med en metode 
som gir > 90 % sannsynlighet for deteksjon. 
Når det gjelder kvalitetskravet høy skal det utføres full dekning av planlagt inspeksjonsområde 
med en metode som gir en POD på >90 %. 
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Men det anbefales at det utøves en vurdering ved eventuelle oppdagelser av korrosjon får øke 
omfanget av inspeksjonen. 
2.11.1  Dekning 
Ved dekning av omfang for utførelse av inspeksjon vil det ved høy sikkerhet for stedsanvisning 
for eventuelle korrosjoner vil det være nok å dekke disse  
For områder som er sikkerhet for korrosjonsutvikling + eventuelle områder som er vanskelig å 
forutse undersøkes. 
For beholdere som er vanskelig å forutse utviklinger bør hele inspiseres for korrosjon. 
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3 METODER  FOR INSPEKSJON 
3.1 Non-intrusive Inspection 
Alle beholdere og trykksatte systemer er lovpålagt å gjennomgå en periodisk innvendig 
inspeksjon for å opprett holde nødvendig sikkerhet av systemet. Det har tradisjonelt blitt utført 
IVI, dette kan medføre store kostnader i forbindelse med entring og kan derfor beløpe seg til høye 
kostnader og mekaniske problemer kan inntreffe. Det kan derfor være store fordeler om denne 
inspeksjonen utføres fra utsiden. Dette er en metode som må bygge seg opp som et godt alternativ 
ettersom det etter hvert bygger seg opp en større erfaring med denne metoden å utføre 
inspeksjoner med (DNV-RP-G103, oktober2007). 
En norsk definisjon på Non-Intrusive Inspection (NII) er en innvendig inspeksjon utført fra 
utsiden uten å entre beholderen. Dette er en inspeksjonsteknikk som kan utføres både mens 
beholderen er i drift eller ikke. 
Siden det er fastsatt intervall for innvendig visuell inspeksjon (IVI) etter konsekvensklassifisering 
(TR1987, 2010)åpnes det opp for i dette dokumentet å kunne utføre NII istedenfor IVI på Statoil 
sine installasjoner. 
For å innføre en ny måte å inspisere på som dette er må det klargjøres i forkant hva en oppnår 
men også hvorfor en gjør det. Hovedårsaken til å åpne for NII er kostbesparende (DNV-RP-
G103, oktober2007)fordi en kan inspisere beholderen uten å stenge ned produksjonen. En 
revisjonsstans som er et forhåndbestemt tidspunkt for å stenge ned produksjonen for å utøve 
planlagt vedlikeholdsarbeid som krever nedstengning av produksjonen. En av disse aktivitetene er 
innvendig inspeksjon av beholdere for å sikre en stabil og sikker produksjon ved å avdekke 
skader som har oppstått innvendig i beholderne. 
Momenter for NII istedenfor IVI  
 Tidsbruk er av stor betydning siden mange av beholderne er driftsavhengige og må derfor 
være operative under oppstart av anlegget igjen.  Ved en visuell inspeksjon og 
sprekksøking er det klare krav for overflaterenhet for utførelse. Dette stiller store krav til 
rengjøring av beholdere. 
 Tilkomsten innvendig er av varierende grad siden mange beholdere har mye utstyr 
innvendig for å kunne gjøre sin misjon, herunder skott, spyle arrangement, filtre og 
stusser (drift, vedlikehold og modifikajoner, 2010) 
 Ved entring utsettes personell og miljø for eksponering av gasser, flytende og faste 
stoffer. Herunder mulig lav radioaktivt materiale(LRA) og Benzen. 
 Under tømming og rengjøring av beholdere blir enten avfallet samlet opp for reinjisering 
eller innsending for destruering på land med store kostnader. 
 Ved entring øker sjansene for skader eller feilinnstillinger på utstyr som skaper skader 
istedenfor oppgaven som det er designet for. 
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 Som DNV sine krav til visuell inspeksjon innvendig er det et krav om rengjøring med 
høytrykkspyling med minimum 1000 bar i forkant (DNV-RP-G101, 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som prosedyren for utvelgelse av beholdere for NII under viser er det i første omgang om 
beholderen har innlagt plan for inspeksjon ihht RBI analyse (DNV-RP-G103, oktober2007). 
Siden beholderne er av forskjellige utforminger er det å avgjøre om den aktuelle er av en slik 
geometri at det kan utføres NII. Noen er integrert inne i strukturen og vil ikke være mulig å 
inspisere utvendig, men hvis det er en frittstående med tilkomst rundt er den tilgjengelig for NII. 
 
Når beholderen skal vurderes for videre evaluering for NII er det krav om at det skal ha vært 
utført en tidligere entring med innvendig visuell inspeksjon som skal avdekke designfeil eller 
fabikasjonsfeil som vanskelig kan avdekkes med NII (Bjaanes, 2010). Hvis det er utført tidligere 
inspeksjon som fortsatt er relevant det vil si uforandrede driftsbetingelser vil beholderen gå videre 
i evalueringen. Er det ikke inspeksjonshistorikk men designet for å imøtekomme NII eller 
sammenlignbare beholdere er inspisert tidligere kan disse også evalueres videre for utførelse av 
NII. 
 
Hvis det planlagt entring bør det utføres IVI hvis ikke går det videre til å vurdere om det er mulig 
å utføre NII ved hjelp figur 5 
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Figur 14 utvelgelsesprosedyre (DNV-RP-G103, oktober2007) 
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Figur 15 avgjørelseskart (DNV-RP-G103, oktober2007) 
 
 
 
For å planlegge en NII så avhenger det av sikkerheten av å forutse feiltype og område, 
historikken fra tidligere inspeksjoner, alvorlighetsgraden og korrosjonshastigheten. Ved en 
gradering av disse 3 faktorene fra høy, medium og lav kan en se på om det er anbefalt å utføre 
NII.  Dette vil si at med høy sikkerhet for feiltype(korrosjon), god historikk(tidligere 
inspeksjonsrapporter) og kjent korrosjonshastighet anbefales NII mens med lav sikkerhet for 
feiltype, ingen/dårlig historikk og ukjent korrosjonshastighet anbefales ikke NII (DNV-RP-G103, 
oktober2007). 
 
For å lage en inspeksjonskategori er en beholder delt inn i 3 soner for feilings sannsynlighet og 
eksemplifisert under.  
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Figur 16 Inspeksjonsomfang/type (DNV-RP-G103, oktober2007) 
 
 
For inspeksjonsomfang viser figur 6 kan beholderen deles opp i 3 soner, over eller under 
væskesonen og rundt stusser. Ved en kategori A er det i første omgang viktig å verifisere at ingen 
degradering har funnet steddette utføres gjerne med stikkprøver siden sannsynligheten for 
godsreduksjon er å anse som minimal. For en type B inspeksjon er det når det forventes noe 
korrosjon. Hvis det skje antas det ikke å true anleggets integritet og inspeksjonsomfanget er å 
anse som moderat for å kartlegge mulige tilfeller. Kategori C inspeksjon er hvor det forventes 
korrosjon som kan være alvorlig og kan lettere opptre udefinert. Det er her et behov for større 
inspeksjonsdekning for å kartlegge omfang. 
Generelt bør hele beholderen inspiseres, men dersom det er begrensninger for å gjøre dette som 
for eksempel tilkomst. Det kan være god historikk på beholdere med stort volum eller isolasjon 
som må fjernes for tilkomst. 
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For oppdeling av beholdere i soner er det flere hensyn å ta. Lastbetingelsen til beholderen og 
toleransene til korrosjonsdybde ligger direkte under designen og tilvirkningen. For operasjonelle 
faktorer kommer innløp/ utløp, temperatur og medium (herunder gass/væske, korrosivt/ikke 
korrosivt), høy gjennomstrømning, turbulens. Ved soneoppdeling er det viktig å se på erfaringen 
til denne eller like beholdere med samme driftsbetingelser. Når det gjelder soneoppdeling fra 
tidligere inspeksjoner kan denne skille på omfanget av tidligere utførte inspeksjoner(områder som 
ikke har blitt inspisert tidligere pga tilkomst) eller soner som tidligere har blitt rapportert om 
korrosjon. 
 
For å kunne gradere utførelsen på inspeksjonen har det blitt laget en matrise(figur 7)for omfanget 
og kvaliteten på utført inspeksjon etter hvilke konsekvenser en lekkasje vil ha. 
Inspeksjonsgradering 0 har ingen historikk på enten høy korrosjonsrate eller at korrosjon kan 
opptre vilkårlig. 
Inspeksjonsgradering 1 har minimum en tidligere inspeksjon som underbygger klasse 0 og viser 
en moderat mengde funn som er antatt å kunne skje.  
Inspeksjonsgradering 2 har minst en tidligere inspeksjon i klasse 0 eller 1 og viser en moderat 
mengde funn som er antatt å kunne skje.  
Inspeksjonsgradering 3 har minst en tidligere inspeksjon i klasse 1 eller 2 og viser en moderat 
mengde funn som er antatt kunne skje eller en ubetydelig forverring under normal drift. 
For å gradere korrosjonen har liten toleranse å anse som at beholderen kan forventes å få 
korrodert hull i løpet av levetiden mens medium anses som nødvendig på grunn av den 
forventede korrosjonsraten å holdes under overvåking under levetiden men det forventes ikke å få 
korrosjonshull i driftsperioden. Med en høy toleranse mot korrosjon forventes det ikke noen 
nevneverdige skader under levetiden. 
For å kunne gradere konsekvensene av korrosjonsskader deles den i 2, Helse, Miljø og Sikkerhet 
(HMS) og driftskostnader, produksjonstap. 
For HMS vil en høy gradering innebære en eller flere fatale eller alvorlige skader med medisinsk 
behandling eller store utslipp av farlig avfall eller forurensning. 
Et medium gradering innebærer enten en medisinsk behandling eller utslipp av farlig avfall eller 
forurensning men kun med lokal påvirkning. 
Lav HMS gradering vil være mindre skader på personell eller minimale utslipp av farlig avfall 
eller forurensning. 
Ved driftskostnader /produksjonstap vil graderingen være for høy langvarig produksjonsstans 
med store reparasjonskostnader. Ved et medium konsekvens vil det være flere dager driftsstans 
eller merkbare kostnader for reparasjon. Ved en lav konsekvens vil det være mindre en 1 dag 
nedstengning og mindre kostnader til reparasjon 
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Figur 17 kvalitetskrav til inspeksjonen (DNV-RP-G103, oktober2007) 
Dermed vil tabellen leses ved en ny beholder eller en som er i grade 0 med lav toleranse mot 
korrosjon og høy konsekvens ved feiling ha høye krav til utførelse av inspeksjon mens en 
beholder med gradering 3, høy toleranse for korrosjon og med lave konsekvenser ved feiling 
havne i lave krav til inspeksjon. 
For høy kvalitetskrav skal den valgte metoden ha en POD som anses for å ha høyere POD en for 
utført IVI. Det skal være presise målinger av korrosjonsutstrekning/dybde og fastsatt rest tykkelse 
Under en middel kategori skal metoden kunne anses som likeverdig til IVI når det gjelder POD. 
Her skal det være målinger med en grei presisjon for tykkelser og utstrekning. 
For beholdere med lave krav til metode skal det her stilles lavere krav til POD en ved utførelse av 
IVI. For tykkelse og utstrekning skal det være på et mer generelt plan. 
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3.2 Inspeksjonsledelse 
 
Figur 18 inspeksjonsledelse (DNV-RP-G101, 2002) 
Som inspeksjonshjulet (DNV-RP-G101, 2002) over viser med start i toppen at kunden har et mål 
med den tilstandsbasert inspeksjon som er at utstyret som i dette tilfelle er beholdere holder en 
tilfredstillende kvalitet som ikke utsetter produksjonen, miljøet, personell eller økonomisk for 
uakseptabel risiko i den planlagte driftsperioden. 
Når det utarbeides inspeksjonsprogram må det tas hensyn til inspeksjonshistorikk og velge en 
metode som har en best mulig POD for å kunne oppdage eventuell godsreduksjoner i det rette 
intervallet som er hensiktsmessig og mest kostnadseffektivt. Etter utføring og rapportering 
evalueres resultatene etter forventet utvikling og ved avvik fra den utarbeidede RBI analysen 
vurdere om korrosjonshastigheten er den forventede eller om det er nødvengig med en justering 
av inspeksjonsintervallene og hvorfor det er et avvik for igjen å kunne imøtekomme kundens krav 
til en effektiv inspeksjonsutførelse  
 
 
 
3.3  Inspeksjonsmetoder 
 
Ved den eksisterende metoden som er det visuelt mens det for utvendig utført inspeksjon 
for innvendig korrosjon vil ta for meg Phased Array som er en form for ultralyd siden det 
er beholdere som oppgaven omhandler. 
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3.3.1  Radiografi  
 Radiografi er en ypperlig metode for å oppdage volumfeil men siden den anvendelige isotopen 
IR192 som brukes til slikt arbeid har sine begrensninger allerede ved 90mm ( Aker Inspeksjon 
&vedlikeholdsteknologi, 2010) og 180mm ved bruk av Co60 anser jeg denne som uaktuell til slik 
inspeksjon. Siden det ikke er tilkomst innvendig for å legge på film på innsiden måtte derfor 
skytes gjennom hele beholderen med væske og eksempelvis en beholder med en diameter på 3m 
fylt med væske (som tilsvarer ca 300mm stål) og veggtykkelse på 30mm ville gitt en total 
tykkelse på 360mm stål. Dermed ville ikke denne metoden hvis det har vært tilgjengelige kilder 
til slike tykkelser ha en mulighet til å oppdage feilstørrelser som ligger innenfor akseptable 
verdier 
 
 
3.3.2  Visuell  inspeksjon 
Som (norsk standard 12062) skriver er det ikke noen NDT metoder som har fullstendig god 
dekning og forskjellige metoder avdekker forskjellige feil feiltyper best. Men valget her hvor det 
er generell tilstand og korrosjon som er aktuelle uønskede defekter er visuell valgt og dekker 
området best. 
Som prosedyren for utøvende visuell inspeksjon (Aker inspeksjon & vedlikeholdsteknologi, 
2008) er det ikke noen formelle krav til utførende enn at han skal ha kjennskap til installasjonen 
og prosedyrer som omfatter hvor man kan forvente å finne defekter og situasjoner som kan føre 
til defekter. Kurskompendiet (force technology) stiller krav til minimum lysstyrke på min.350 lux 
og inspeksjonsavstand maks 600mm mens anbefalt hjelpeutstyr er i hovedsak tommestokk og 
skyvelær for å måle utstrekning og dybde på eventuelle korrosjoner og lommelykt for belysning. 
Gode tegninger eller kamera for å ta bilde for rapportering og sporbarhet på utført arbeid. 
3.3.3  Ultralyd 
Ved ultralydkontroll for utførelse av tilstandskontroll brukes et apparat som sender en lydbølge 
ned i materialet som skal undersøkes. I et feilfritt materiale går den innsendte lydbølgen gjennom 
materiale med en konstant hastighet som er materialet sin lydhastighet. Når lydbølgen treffer 
baksiden av materialet vil det gi en tilnærmet 100 % refleksjon av lydbølgen og beveger seg 
dermed tilbake til lydhodet som også har funksjonen med å motta lyden og omdanne den tilbake 
til et elektrisk impuls som vises på et apparat som i prinsippet måler tiden det tar fra signalet 
sendes ut til det returnerer. Grunnen til at det gis nær 100 % refleksjon mellom stål og luft er 
forskjell i lydhastigheten dem imellom. 
 
Figur 19 ultralydinspeksjon (technology, Force, 2007) 
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Alle lydhodertyper har forskjellige spredning og utstrekning, dermed blir det optimale 
fokuspunktet som bestemmer feilstørrelsen som er mulig å oppdage bestemt ut ifra dette. 
For å kalibrere dette skal det innstilte området på skjermen dekke fra 0 til 125 % av tykkelsen til 
objektet som skal undersøkes og bruke to kjente tykkelser helst en på hver side av tykkelsen som 
skal inspiseres (Aker Inspeksjon & vedlikeholdsteknologi). 
3.3.4   Phased Array 
En videreutvikling av ultralyd har i hovedsak startet på det medisinske fagområdet og deretter 
gått over til industrien. Som vist over var den konvensjonelle ultralyden et utsender med en 
mottaker mens phased array kan ha så mange som 256 separate sendere i et lydhode. Denne 
undersøkelsesmetoden er derfor effektiv til å lage en profil av korrosjonsutvikling (olympus, 
2011). For å kunne visualisere bedre er det her mulig å få arealbilde med fargekode for dybde 
 
Figur 20 Phased Array visualisering (olympus, 2011) 
 
 
 
 
3.3.5  Rapportering 
En utført inspeksjon vil først ha en nytteverdi for kunden når den er beskrevet i en skriftlig 
rapport om resultatet og hvordan inspeksjonen er utført, men vel så viktig er hva som ikke er 
utført og på hvilke grunnlag det ikke er utført. Når en rapport utarbeides er det viktig at den 
inneholder relevant fakta som ikke bare fagpersoner skal kunne lese og forstå men være 
forklarende og forståelig. Ved eventuelle skader eller funn er det viktig at disse noteres med 
referanser så det finnes sporbarhet til disse, det vil si at man senere kan finne tilbake til og se 
eventuelle utviklinger av disse eller for reparasjon av skaden uten avhengighet av den utførende 
inspektør for dette. Ved en eventuell lekkasje senere eller funn av alvorlige skader kan en gå 
tilbake i inspeksjonshistorikken for å sjekke tidligere funn eller det kan være årsaker som har 
gjort at dette spesielle stedet aldri har vært inspisert. (force technology) 
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3.4 Bruk av inspeksjonsresultater  
 
For å lage en modell over skadeutvikling som i starten er bygd på teoretiske anslag er 
inspeksjonsresultater en av variablene som kan brukes for å korrigere korrosjonshastigheter. For å 
kunne bruke inspeksjonsdata bør en evaluere disse nøye og ta hensyn til en del faktorer. Det er 
også viktig å merke seg at historiske data ikke er garantist for fremtidige endringer (DNV-RP-
G101, 2002). 
Er dataene tatt under rette forutsetninger. 
-er dataene tatt fra den samme delen eller korrosjonsgruppen som evalueres  
-er inspeksjonspunktet tatt fra ett sammenlignbart område, det kan være seg over eller under 
væskesonen i en beholder. 
 
Kan dataene relateres til forventet skademekanisme. 
-Er inspeksjonspunktet relevant for forventet korrosjonsskade. 
-Er resultatene referert til utvendig eller innvendig korrosjon. 
-Er det gitt tallverdi for resttykkelse 
 
Er målingene og rapporteringen utført på en slik måte at de kan evalueres på en tilfredsstillende 
måte 
Er det en referanse til nominell tykkelse 
Er omfanget av skader i belegg tallbestemt eksempelvis i %. 
Hvilke inspeksjonsteknikk ble brukt, og hvilke pålitelighet har de til å måle den forventede 
skaden. 
Har omfanget av inspeksjonen vært stort nok til å føle seg trygg på resultatet. 
Kan utført inspeksjon være godt nok identifisert for senere verifisering 
Kan tidligere målinger fra det samme punktet brukes for å finne en trend i utviklingen. 
Har inspeksjonen blitt utført hvor skader er forventet å opptre. 
Ved en evaluering av resultatene bør en være oppmerksom på usikkerheten innenfor 
inspeksjonsmetoden som målingen er utført med. Det er under disse forutsetningene POD kurven 
er laget på bakgrunn av usikkerheten for kalibrering, operatør og etterprøvbarheten på store 
områder. Det skal alltid brukes den mest hensiktsmessige metoden men det må gjøres en 
helhetsvurdering for å optimalisere dette. 
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4 Innhenting og behandling av data 
4.1 Beskrivelse av prosessutstyr  
Råoljeseparasjonen har til hensikt å behandle produksjonen fra egne brønner og mottak, 
separasjon fra annen installasjon slik at vanninnholdet er på <0,5 % som egnet for lagring og 
eksport med tankskip.(system og operasjonsdokument, SOD167) Formålet med separeringen er å 
skille ut gass og vann fra oljen for deretter å kjøles ned gjennom oljekjølerne og deretter lagring. 
Det er 2 separate separasjonslinjer som hver består av 4 trinn med innløpsseparator og deretter 3 
råoljeseparatorer. Oljen fra annen installasjon er delvis separert og går direkte inn 
tilråoljeseparator 2 etter oppvarming. Gass og vann separeres på hvert trinn unntatt trinn 3 hvor 
det bare er gass som skilles ut. Alle brønnene kan føres gjennom testseparatoren for å kunne måle 
hver enkelt sin mengde og sitt forhold mellom olje- gass og vann før de går gjennom 
separeringslinjen. 
Hver separator inneholder forskjellige ledeplater, overløpsplater og dråpefangere for separering. 
Mens vann går til separator for produsert vann går oljen ned til lagercellene. Gassen går til 
avbrenning ved uregelmessig eller høyt trykk mens det tidligere ble reinjisert tidligere for å 
opprett holde trykket i reservoaret går det nå til salg. Avsanding eller vannjetting er et rør som 
ligger i nedre del med dyser som blant annet skal spyle ned og hjelpe til med å spyle ut sand og 
fremmedlegemer under drift gjennom avløp i bunnen.  
Olje og gass behandling er hovedsystemet om bord derfor ble de tre beholderne som gjennomgås 
valgt ut fra disse men det er et stort antall hjelpe systemer om bord for å opprettholde denne 
driften. Dette er systemer som også vil gjennomgå en RBI analyse etter en grov kategorisering. 
Dette er blant annet brannvann, ballastvann, kjemikalier, lukket eller åpent avløp, hydraulikk og 
luft. 
4.2 Skadehistorie 
Alle beholderne som ble valgt ut har en lang inspeksjonshistorikk fra flere åpninger og utføring 
av visuell inspeksjon og ligger på kritiske separatorlinjer. Den ene beholderen har i tillegg vært 
undersøkt en gang med NII etter. Skader som er påvist er gjort antagelser om reparasjon ved 
enten sveising eller påføring av belzona. 
 
4.3 Validiteten til målingene 
Alle målinger som er utført og rapportert er av godkjente inspektører men det er gjort antagelser 
som blir spesifisert under drøfting av resultater der disse ikke er entydige og kobling til Pod 
kurver(2.13) som er utarbeidet med sine krav til rengjøring og er benyttet i tolkingen for både 
resultatene fra visuell inspeksjon og Phased Array inspeksjon som er blitt utført. 
4.4 Innhenting av data 
 
En av hovedprosessene ved risikobasert inspeksjon er innhenting av måledata. Disse innhentes 
ved hjelp av inspeksjonsutførelse som kan være kontinuerlige eller periodiske, automatisk utført 
eller manuelt. For innsamling i denne oppgaven er det rapporter som er periodiske og visuelt 
utført i forbindelse med isolering og rengjøring av beholderne. 
Timeforbruk er hentet ut fra SAP timeregistrering og er belastet ut fra arbeidsordre som er 
registrert på de respektive beholderne 
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4.5 Økonomisk verdi av produksjonen 
I perioden fra 17. januar til 4. februar ble det hentet inn alle egne produksjonsvolum av råolje og 
mottatt råolje volum fra andre installasjoner i tillegg til gasseksport. Salgssummene er hentet fra 
Dagens Næringsliv i februar som gir en gjennomsnittelig salgssum pr. døgn på 37 458 646. 
4.6 Valg av beholdere for evaluering 
Det er i hovedsak 2 grupper beholdere om bord. Det er frittstående som står festet i et fundament 
eller så er det integrerte beholdere i strukturen til plattformen. De siste er beholdere som har en 
geometrisk utforming som utelukker NII og dermed faller ut av videre evaluering ref.fig.4.  
For en grovsortering har jeg brukt kraljics matrise og valgt bevist å finne beholdere som det er 
store konsekvenser både for HMS og økonomi. 
Miljø:   
 Naturgass bidrar til drivhuseffekt 
 Råolje skadelig for vannlevende organismer 
Helse: 
 Råolje kan forårsake kreft 
Arvelige skader  
Kan forårsake lungeskade 
 Kald naturgass kan gi frostskader 
Høye konsentrasjoner kan gi kvelning pga fortrengning av oksygen 
Sikkerhet: 
 naturgass flammepunkt: -188 ºC kategori ekstremt brannfarlig 
 råolje flammepunkt<10 ºC kategori ekstremt brannfarlig 
 stort volum 
økonomi: 
kritisk for driften, dvs lekkasje vil gi en øyeblikkelig nedstengning 
 
 
 
4.7 Kilder 
Når det gjelder kilder vil denne oppgaven i all hovedsak bruke nedskrevne rapporter som er 
førstehåndskilder (Idar Magne Holme, 1996)De vil være bedriftens konfidensielle rapporter som 
ikke kan verifiseres fordi det er en person som entrer og utfører den visuelle inspeksjonen, men 
det skal være en godkjent og utpekt person som utfører dette. Som det påpekes er dette en 
fortidsrettet kilde som rapporterer om hva som har skjedd men det skal brukes i en fremtidsrettet 
RBI analyse for fremtidige inspeksjonsintervaller med bakgrunn i historiske data. Ved å bruke 
disse rapportene er for å rekonstruere de faktiske forholdene som de respektive utøvende 
inspektørene har oppfattet tilstanden til å være med de usikkerhetene som er tilstede under 
inspeksjonen.  
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5 Analyser og beregninger 
5.1 Utførelse av RCM analyse 
5.1.1  Datainnsamling 
For en offshore installasjon som er enten en olje eller gassprodusent eller kombinert er det 
primært mottak av disse mens sekundært flere systemer som installasjonen er avhengig av for å 
kunne kjøre separasjon og lagring eller direkte transport til markedet. Denne oppgaven har som 
formål å konsentrere seg om selve beholderne i separeringsdelen med de sekundære systemene 
som er involvert. 
5.1.2  systemoppdeling   
ved separeringen om bord er det i dette tilfelle to separate produksjonslinjer i tillegg til en 
testseparatorsom har samme funksjon som innløpsseparatoren for å måle en enkelt brønn ytelse 
og forhold mellom olje, gass og vann. I denne analysen skal jeg ta for meg en separator siden alle 
de 3 som målingene er utført på og skal evalueres er fra det samme produksjonssystemet. 
Beholder B som også vil bli grundigere analysert opererer med et trykk på 48 bar, en 
arbeidstemperatur på 69 ºC og et volum på ca. 130 m³. 
Innløpet som er på midten av beholderen fører mot en nettingkasse som fører til en hurtig endring 
av strømningshastighet og trykk som fører til at væsken og gassen separeres lettere. Gass utløpet 
er i hver ende av beholderen mens væsken blir igjen. For å skille olje og vann er det overløps 
plater for å demme opp og forskjellige nivåer for utløp av olje og vann. Det er nivåmålere for å 
regulere riktig nivå gjeldende både for lavt og for høyt. Ved feil på reguleringene og for høyt 
oljenivå vil nedstengning av produksjonslinjen utløses. 
For gassutløp er det montert to sikkerhetsventiler med 100 % kapasitet for å avlaste ved for høyt 
trykk i tillegg er det en reserve sikkerhetsventil og det kan i tillegg fjernstyres en hurtigavlastning 
av beholderen fra kontrollrommet. For sand som blir med opp i produksjonsstrømmen vil samle 
seg i delen med vann i bunnen av beholderen og kan spyles ut gjennom rør som er montert i 
bunnen av beholderen og kan utføres med jevne mellomrom under produksjon. 
5.1.3  Kritisk analyse   
 
Som vist i 3.5 har det spesielt for sikkerhet stort potensial med ca 130 m³ volum med olje og gass 
som er lettantennelig og ligger i områder med stort sprednings potensial siden den er omkranset 
av 3 andre separatorer og et stort antall rør som inneholder brennbart materiale, utlufting til fri 
luft er tilnærmet umulig og tilkomst for beredskaps personell ved en eksplosjon eller brann er 
veldig vanskelig. Økonomisk vil det gi tapt produksjon men løpende utgifter ved en nedstengning 
som vil skje når to sensorer gir utslag i en modul. Med en gjennomsnittelig inntekt som vist på 
vedlegg på i overkant av 37 million om dagen løper det på seg fort store beløp. For miljø vil en 
oljelekkasje bli samlet opp hvis det er i mindre omfang, produksjonen stenges ned og anlegget 
trykkavlastes. Skjer det i bunnen av beholderen er det et stort volum som må tømmes og 
håndteres, for gassutslipp vil det være mindre utslipp før nedstengning og avblødning til fakkel. 
For helse anser jeg det som mindre risiko for personell. Disse antagelsene gjelder ved lekkasjer i 
mindre omfang og ikke en total kollaps av beholderen. 
En gradering vil jeg sette derfor mellom Høy og veldig Høy for økonomi og sikkerhet mens 
helseskade ved lekkasje og miljøutslipp setter jeg til lav på grunn av eventuelle lekkasjer av 
væske vil dreneringssystemet klare å ta unna. 
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5.1.4  FMECA Analyse  
Hensikten med en slik analyse er å identifisere svakheter og årsaker til tykkelsesreduksjoner i 
beholderen. Det er å identifisere metoder for å kontrollere hvis sannsynligheten er for stor eller 
forandre design for å få en akseptabel risiko 
Formålet til oppgaven er korrosjon eller andre skader som skaper godsreduksjon derfor er det 
dette analysen vil gjennomgå. 
kategori  sannsynlighet           
5 lekkasje          
4 reduksjon av produksjon         
3 korrosjonstillegg         
2 detekterbar skade         
1 ingen skade         
  A B C D E 
   konsekvens    
 
Som vist over vil en akseptabel risiko tabell med rødt som uakseptabel, gult er akseptabel med 
god inspeksjonsoppfølging underveis, hvitt som akseptabel med sporadisk inspeksjon og grønt 
som akseptabel uten inspeksjon. 
Denne tabellen er utarbeidet etter risikomatrisen som DNV bruker i (DNV-RP-G101, 2002) 
istedenfor sannsynlighet i fra 1/100 til 1/10000 har jeg lagt inn tilstander som går fra ren beholder 
til hull. Med konsekvens kategori E vil det være krav til god oppfølging av beholderen for å 
oppdage tykkelsesreduksjoner for det kommer til problemer for produksjonens operasjonstrykk. 
Beholderen denne analysen bruker vil som vist i 4.1.3 havne i kategori B på helse og miljø mens 
den vil gi Kategori D til E på sikkerhet og økonomi. Med en konsekvens på kategori E vil det 
være uakseptabelt å kunne havne på sannsynlighet for reduksjon av produksjon eller lekkasje. Det 
vil derfor være eneste mulighet for å kunne drifte denne beholderen sikkert å opprette en god 
inspeksjon med intervaller så eventuelle godsreduksjoner blir oppdaget og reparert før det når 
kategorien reduksjon av produksjon. 
Avstanden fra korrosjonstillegg til reduksjon av produksjonen antatt til å være lineært fra designet 
arbeidstrykk på 68 bar til virkelig arbeidstrykk på 48 bar med nominell tykkelse på 100mm, 
derfor setter jeg reduksjon av produksjon til å være 70mm resttykkelse. 
Anser 3 typer av årsaker for skader som kan oppstå ved godsreduksjon. 
 Groptæringer som utvikler seg på grunn av mediet som går gjennom beholderen. Ut fra 
rapporter og egen erfaring ved entring er det i hovedsak i vannsonen eller skvalpesonen 
mens det er mindre i gass sonen. Konsekvensene er større ved lekkasje i gass sonen på 
grunn av antennelsestemperaturen og eksplosjonsfaren. 
 Erfaringer viser at de fleste groper innvendig kommer fra spyledysene som er ute av 
posisjon. Slike dyser er kartlagt og disse områdene kan lokaliseres bra for tettere 
oppfølging. 
 Økning av operasjonstrykk og dermed å ha innvirkning på kategori 4 reduksjon av 
produksjon. Som det står i 4.1.2 er det 4 stykk avblødningsmuligheter som dermed anses 
som tilfredsstillende for slike årsaker. Det som kan skje og har skjedd men ikke med en 
slik utforming av beholder er at noe kommer foran gassutløpene og en plutselig 
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trykkoppbygging skjer som ikke avblødningen vil klare å utligne. ref. beholder på Visund 
2005. Slike tilfeller vil ikke kunne detekteres verken ved innvendig inspeksjon hvis det 
ikke har begynt fysisk å utvikle seg eller ved hjelp av NII. Eneste alternativ for slike 
muligheter er ombygging. 
5.2 RBI analyse av beholderne som er valgt  
Som en drivkraft bak RBI analyser er å kunne optimere inspeksjonen til de områdene som har det 
største potensial til skader og som gir best effekt på den utøvende inspeksjonen og på den måten 
gir et bilde av tilstanden på best mulig måte. 
 Innholdet i RBI analysen baserer seg på lover og reguleringer som baserer seg på 
nasjonale og internasjonale standarder i denne oppgaven er brukt fra API og DNV. 
Selskapet som skal ha RBI analysen kan i tillegg ha egne interne regler. Omfanget skal 
kunne i første omgang ha en teoretisk skadefrekvens mens det revideres etter hvert som 
utførte målinger er utført og RBI en revurderes for eventuelle korrosjonshastigheter som 
fraviker de teoretiske.  
 Risikoidentifisering på disse beholderne denne oppgaven er i hovedsak sikkerhet siden 
det er beholdere med stort volum, innholdet er ekstremt brannfarlig referert databladet til 
naturgass og råolje. Det er stor sprednings potensiale med omkringliggende beholdere og 
rørlinjer. Tilkomsten til området er vanskelig for effektivt slukkearbeid. Økonomisk er 
det store konsekvenser med en gjennomsnittelig produksjon og overføring fra andre 
installasjon som ikke har andre alternativ på overkant av 37 millioner hver dag. 
 For å holde oppsikt med korrosjonsutviklingen er det valget mellom NII eller IVI for å 
kunne holde påliteligheten til beholderne intakt og kunne drifte anlegget på en 
hensiktsmessig måte 
 For å overvåke tilstanden er en avhengig av å kunne ha driftsbetingelses forandringer og 
resultatene og finne avvik fra utarbeidede analyser og gjøre nødvendige forandringer i 
disse ved avvik. Nye regler skal implementeres i eksisterende og det levende dokumentet 
går gjennom disse 4 modulene som alle er avhengig av hverandre med god 
kommunikasjon. 
 
5.3 Kategorisering av beholdere for NII 
 For å kategorisere beholderne som jeg har valgt å analysere i mulighet for NII utførelse 
istedenfor eller som et supplement til IVI for enten å være bedre forberedt ved eventuelle tæringer 
eller muligheten for å kunne forskyve åpninger. Som DNV-RP-G103 sin prosedyre for å kunne 
bruke NII er behovet beskrevet i 4.1 for å holde korrosjonsutviklingen under overvåking.  
Alle de 3 beholderne som er valgt er bra tilkomst med store flater å kunne kjøre PA. Steder som 
har vanskelig tilkomst er ved eventuelle doblingsplater rundt stusser og områdene som ligger 
gjemt under kontakten med fundamentet som beholderen ligger på. Fordelen er at det er god 
tilkomst på områder ved innvendig innmat og steder som er vanskelig å rengjøre innvendig. 
Beholderne har vært åpnet flere ganger tidligere med varierende historikk. Som historikken viser 
er det i hovedsak bunnen av beholderne godsreduksjonen er men dette er også plassene hvor det 
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er vanskeligst å rengjøre siden alt må suges ut og det er også det meste av innmaten er. En visuell 
inspeksjon er en god metode som er utstrakt brukt men den har sine begrensninger. Dette er i 
hovedsak krav til godt lys, tilkomst og ren overflate.  
Ved en IVI har DNV-RP-G101 som krav at området skal høytrykkspyles med minimum 1000 bar 
før inspeksjonen foretas. Med Statoil sin egne faktorer har de en POD på visuell med 100 % 
tilkomst, ren overflate og utstyr fjernet på 0,9. mens med delvis fjernet innvendig utstyr er den på 
0,7. 
Med begrenset tilkomst er denne faktoren på 0,5. Som vist under er et bilde jeg selv tok på 
beholder klar for inspeksjon og her vil jeg si at faktoren er tilnærmet 0. kommentaren fra denne 
inspeksjonen ble ingen inspeksjon avbunn og begrenset i resten  
  
Figur 21 beholder for inspeksjon (Inspeksjon) 
 
Så tidligere inspeksjoner har forskjellig kvalitet og understreker derfor viktigheten av en 
konklusjon på rapporten om overflatens beskaffenhet for å kunne skille disse faktorene og 
dermed effekten av utført inspeksjon. 
For korrosjonsraten til beholderen har jeg en lagd en lineær regresjon ut fra tidligere funn. Dette 
er ut fra tiden mellom inspeksjonene og dybdene på godsreduksjonen 
Fordelen med å utføre NII er å kunne overvåke uten å entre med eksponering av personell og 
mulighet for skade av innvendig utstyr ved personellforflytning innvendig. Flere rapporterte 
skader i belegg og godsreduksjon i materialet er fra spyle dyser som har kommet ut av stilling og 
spyler med vann iblandet sand som ligger i bunnen og sliper i beholderveggen.  
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Figur 22 spyledyse ute av stilling Her er det en spyledyse som er kommet ut av stilling og gravd grop på 18mm dybde 
ved siden av stussutløpet. 
 
Ved utføring av NII vil det i tillegg være nødvendig å avisolere beholdere som er isolert som i 
mitt tilfelle gjelder 2 av de 3 og det blir utført utvendig inspeksjon av beholderen.  
For å avgjøre inspeksjonsomfanget har DNV-RP-G103 laget en oversikt over anbefaling (Figur 6) 
hvor de utvalgte beholderne har forventet korrosjon som er basert på erfaringsdata og omfanget er 
av en slik alvorlighetsgrad som vist på målingene at på 2 av beholderne er det stor sannsynlighet 
for funn over korrosjonstillegget innenfor en åpningsfrekvens på 2 år. Den siste beholderen er det 
ikke rapportert godsreduksjon tidligere. Ved siste åpning i 2009 ble det rapportert inn ingen 
tilkomst for visuell inspeksjon mellom kl.3 og 9 som er den nederste halvdel og hvor det 
erfaringsmessig er mest skader på grunn av dårlig rengjøring. Det er utført 2 inspeksjoner ved 
hjelp av Phased Array i etterkant av denne åpningen og begge rapporterer om små groper på 
opptil 2 mm som ikke tidligere er innrapportert. 
  
O
V
E
 
O
S
E
A
S
S
E
N
 
–
 
R
I
S
I
K
O
B
A
S
E
R
T
 
I
N
S
P
E
K
S
J
O
N
S
P
L
A
N
L
E
G
G
I
N
G
 
A
V
 
B
E
H
O
L
D
E
R
E
 
I
 
E
T
 
O
F
F
S
H
O
R
E
 
P
R
O
S
E
S
S
A
N
L
E
G
G
,
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
T
E
T
 
I
 
A
G
D
E
R
 
2
0
1
1
 
 
48 
 
5.4 Beholder A 
Ved gjennomgang av tilgjengelig historiske innvendige visuell rapporter har jeg funnet 8 stykk. 
Dette spenner seg fra 1994 til 2009 
Som historikken forteller har det vært noe varierende funn både i mengde og dybder på tidligere 
utførte inspeksjoner. Fra Statoil sin egen POD tabell for visuell inspeksjon er det klare krav for 
demontering av innmat og fra DNV-RP-G101 om krav til tilfredsstillende rengjøring. I 
rapportene står det lite om disse faktorene som er avgjørende for inspeksjonsutførelsen. 
Utdrag fra de 3 siste åpningene viser følgende: 
2009: belegg fra kl.3 til 9 påført i 2007 som er noe skadet  
Står ingenting om fjernet innmat  
Dette gir en POD på 0,7 (figur 11) og med dårlig rengjort overflate(figur12) er det en begrenset 
inspeksjon den nederste halvdel.  
Funn som er gjort er fra kl.11 til 1 uten dybde anvisning men antar under korrosjonstillegg. 
 
Figur 23 visuelle skader på belegg (Inspeksjon) 
I 2007 er det krav til bruk av UHT spyling av beholderen og det er nå flere funn i bunnen av 
beholderen og det påføres ny belzona 
I 2006 ble det også utført UHT med funn som ble målt utenfra med UL for å fastsette 
resttykkelsen før reparasjon av skadene.  
Tidligere rapporter viser ingen entydige svar på fjerning av innmat og funn er gjort før fjerning av 
belegg eller om belegg er fjernet derfor er det vanskelig å bedømme POD for utført inspeksjon. 
Unntaket er i 2009 hvor det står at belegget i bunnen ikke er fjernet og funnene er i toppen.  
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Ved å ta de tidligere målingene som vist under og kjører en lineær regresjonsanalyse av disse gir 
et standardavvikpå 17,2 
 
 
Figur 24 påviste godsreduksjoner beholder A 
Brukes disse tallene inn i formel 7 og 8 lar det seg ikke gjøre å utføre. Det vil gi en d=0 og 
dermed ingen tilstander.  
Direkte forbruk av timer til isolering, rengjøring , inspeksjon og klargjøring er på 856 timer som 
er hentet fra registreringer av 2 AO’er som omfatter visuell inspeksjon og tilhørende rengjøring. 
Timer forbrukt av driftspersonell er ikke medregnet.   
 
Det er forbrukt totalt 856 timer på denne jobben som er 856÷168 som er 5,1 personer med full 
rotasjon på 14 dager.  
 
5.5 Beholder B 
Ved gjennomgang av tilgjengelig historiske innvendige visuell rapporter og oppsummeringer har 
jeg funnet 12 stykk. Dette spenner seg fra 1994 til 2009 
Som historikken forteller har det vært noe varierende funn både i mengde og dybder på tidligere 
utførte inspeksjoner. Fra Statoil sin egen POD tabell for visuell inspeksjon er det klare krav for 
demontering av innmat og fra DNV-RP-G101 om krav til tilfredsstillende rengjøring. I 
rapportene står det lite om disse faktorene som er avgjørende for inspeksjonsutførelsen. 
Av disse 12 rapportene er det blitt utført sandblåsing og påføring av belegg fra kl.3 til 9 to ganger 
men som det står i den ene anbefales det at ved neste pålegging av belegg å fjerne utstyr, dermed 
ansees det som sannsynlig at demontering av innvendig utstyr ikke har funnet sted uten at dette 
står spesifikt i noen av rapportene. 
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Det er tilkomst i bunnpartiet fra kl 3 til 9 mens fra kl 9 til 3 vil det være stillasbehov for å kunne 
utføre NVI siden beholderen er 3500mm i diameter og dermed utilgjengelig for nær visuell 
inspeksjon. 
Beholderen har et designtrykk på 89,7 bar mens det er et operasjonstrykk på 67,9 bar. Tykkelsen 
er 100,7mm 
Lineært vil det gi en reduksjon i produksjonen ved 100,7÷89,7*67,9=76,2mm 
100,7-76.2=24 mm  korrosjon 
Målingene som har vært utført er på 9 mm maks derfor har siste tilstand i beregningene stoppet 
på dette. 
Disse analysene har tatt som utgangspunkt i att alle skader som innvendig i beholderen er 
oppdaget og at alle påviste skader er reparert så ikke samme skaden er rapportert inn 2 ganger. 
 
Figur 25 påviste godsreduksjoner beholder B 
 
 
Tabell 3 oversikt over antall tilstander i beholder B 
Basert på ut fra formlene 2.7 og 2.8 lages en tabell sammen med faktorene som kommer fra den 
lineære regresjonsanalysen basert på historiske funn. Disse 3 valgte faktorene er ved antatt dybde 
fordeteksjon på 1mm, neste på 3mm som er korrosjonstillegget mens det siste er 9 mm som er 
største dybde som er registrert og det dermed er referanse til. 
 
Standardavviket på 1,63 kommer fra regresjonsanalysen og for å kunne bruke formlene over har 
jeg tatt utgangspunkt i denne 1,63 på de kjente 3 og 9mm 
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Tabell 4 utgang fra kjente dybder og tidsaspekt 
Etter å sette inn i 28 X 28 matrise med 1 måneds intervall blir det som følger under. Med 7 
tilstander opp til 1mm, 8 tilstander fra 1 til 3 og 13 tilstander fra 3 og opp til 9. Deles svarene opp 
i sine faktorer og nøyaktigheten til hver enkelt tilstand 
 
                                               
 
Under er vist hvordan SSH endres i intervaller på godsreduksjoner etter antall måneder i drift. 
 
Tabell 5 Sannsynlighet for godsreduksjon 
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Figur 26 godsreduksjon etter 12 måneder                               Figur 27 godsreduksjon etter 24 måneder 
 
   
 
     
Figur 28 godsreduksjon etter 36 måneder                                 Figur 29 godsreduksjon etter 48 måneder 
 
    
 
 
Figur 30 godsreduksjon etter 72 måneder 
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5.5.1  Inspeksjonsintervall  48 måneder  med reparasjon av t i lstand 3 og 4  
Tar vi nå ut noen av tallene så det blir en mer oversiktelig matrise hvor jeg slår sammen alle SSH 
i tilstand 1, 2, 3 og 4 når det har gått 12, 24, 36, 48, 60 og 72 måneder for jeg som vist under. 
 
 
Tabell 6 sannsynlighet for skadetilstand etter antall måneder  
 Ved nå å gå videre med å utføre inspeksjon etter 48 måneder med en POD på 0,7 som er en 
beholder som er rengjort uten å fjerne innvendig utstyr. Ved oppdagelse av skader på tilstand 2 
eller dårligere vil disse bli utbedret og flyttet over i tilstand 0 igjen mens tilstand 1 vil forbli som 
de er. 
Antall skader som oppdages på tilstand 3 etter 48 måneder er 0,98 X 0,7 =0,68 
Antall skader som oppdages på tilstand4 etter 48 måneder er 0,02X 0,7 =0,014 
 
 
Vi får dermed     
 
Tabell 7 tilstand etter inspeksjon med POD 0,7 
  
    
    
     
Ved en inspeksjonsmetode som gir en POD på 0,90 som kan regnes som en veldig bra visuell 
inspeksjon eller Phased Array utførelse vil det se ut som følger. 
Antall skader som oppdages på tilstand 3 etter 48 måneder er 0,98 X 0,9 =0,88 
Antall skader som oppdages på tilstand4 etter 48 måneder er 0,02X 0,9 =0,018 
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Tabell 8 tilstand etter inspeksjon med POD 0,9 
For å bruke tas alle tallene frå 48 måneder og flyttes opp til første rad og legger til faktoren fra 
tilstand 2 som nå blir reparert inn på første ledd til venstre siden dette er punkter som blir reparert 
og ansees som nytt. Tilstand 1 beholder tallene som flyttes opp mens tilstand 2 og etter hvert 3 
reduseres til faktoren som blir igjen med en reduserende faktor så en del av disse går over i 0 så 
totalsummen i raden blir 1. 
Dermed blir det etter 48 måneder 4 valgte muligheter ut fra antall POD som anvendes. Det første 
er ingen inspeksjon og videreutvikling av alle skader uten utbedring. Neste er en POD på 0,5 som 
jeg anser som aktuell med ingen fjerning av innmat og dårlig rengjøring som har vært 
innrapportert. En POD på 0,7 som er godt rengjort men ikke fjernet innmat og tilslutt 0,9 som 
anses som veldig god visuell eller Phased Array inspeksjon. 
 
Figur 31 inspeksjonsalternativer med forskjellig POD 
Som oversikten over viser gangen i oppsettet er det under resultatene fra de overnevnte 
mulighetene. Den øverste er etter 48 måneder og har 3 mulige utganger, neste nivå er etter 96 
måneder og denne har 9 mulige utganger. Etter 144 måneder er det 27 mulige utganger. Tallene 
som er oppgitt er SSH for er utgangene til tilstand 4 etter 144måneder med POD som skrevet i 
tilhørende rute. 
5.5.2  Valg av POD for utførende inspeksjon  
De følgende inspeksjonsintervallene har blitt presentert på de aktuelle POD med sammenlignende 
ingen inspeksjon. De aktuelle kategoriene under med forskjellig inspeksjonsintervall er SSH for å 
havne i kategori over 9mm godsreduksjon. En slik godsreduksjon vil gi en POD på 0,9 i henhold 
til figur 11 på utvendig utført ultralydinspeksjon. En innvendig inspeksjon vil gi det samme med 
fjerning av innvendig utstyr og god rengjøring den samme POD’en. Men av erfaring og også 
referert til kommentarene fra tidligere rapporter ikke vanlig å demontere dette utstyret og heller 
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ikke ha en utført rengjøring med spyling med minst 1000 bars trykk. Jeg anser derfor at en POD 
på 0,7 som den høyeste relevante som oppnås med innvendig inspeksjon. 
5.5.3  Inspeksjonsintervall  24 måneder  
Ved 24 måneders inspeksjons intervall er samme matrise brukt men nå er det valgt å reparere alle 
skader som oppdages og disse flyttes til første rad til venstre som dermed kategoriseres som ”ny”. 
For å kunne sammenligne med ingen inspeksjon etter 144 måneder er det samme gjort å flytte 
opp igjen etter hver 24 måneder.  
 
Tabell 9 inspeksjonsintervall på 24 måneder 
Dette er skadetilstand 4 som er godsreduksjon på over 9mm, ved å synliggjøre dette i et diagram 
hvor grensen for kategori D og akseptabel sannsynlighet for feiling er under  
1/10 000 mens kategori E må under en sannsynlighet under 1/100 000 
 
 
 
Figur 32 kumulativ sannsynlighet for godsreduksjon over 9 mm  
 
 
5.5.4  Inspeksjonsintervall  48 måneder  
Ved 48 måneders inspeksjons intervall er samme matrise brukt men nå er det også valgt å 
reparere alle skader som oppdages og disse flyttes til første rad til venstre som dermed 
kategoriseres som ”ny”. For å få minst 3 sammenligningspunkter det nå gått opp til 192måneder 
(16 år) totalt. For å kunne sammenligne med ingen inspeksjon etter 192 måneder er det samme 
gjort å flytte opp igjen etter hver 48 måneder siden det ikke finnes sammenligningsgrunnlag for 
lengre perioder enn 72 måneder. 
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Tabell 10 inspeksjonsintervall på 48 måneder 
 
 
Figur 33 kumulativ sannsynlighet for godsreduksjon over 9 mm 
 
5.5.5  Inspeksjonsintervall  12 måneder  
 
Ved 12 måneders inspeksjons intervall er samme matrise brukt men nå er det også valgt å 
reparere alle skader som oppdages og disse flyttes til første rad til venstre som dermed 
kategoriseres som ”ny”. For å kunne sammenligne med ingen inspeksjon etter 144 måneder er det 
samme gjort å flytte opp igjen etter hver 12 måneder siden det ikke finnes 
sammenligningsgrunnlag for lengre perioder enn 72 måneder. Ved en POD på 0,7 og 0,9 får en 
her ingen SSH for skader på over 9 mm dybde. 
 
Tabell 11 inspeksjonsintervall på 12 måneder 
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Figur 34 kumulativ sannsynlighet for godsreduksjon over 9 mm 
Siden det er 3 forskjell tidsintervaller i matrisen med 1,4 måned opp til 9,5 så er det 2,0 
videre opp til 25 måned og tilslutt 3,8 opp til 72 måned. De samme forholdene vil også 
gjelde mellom de kjente målene på 1mm, 3mm og 9mm. Dette vil gi forskjellige svar 
som ikke direkte kan sammenlignes med de forskjellige inspeksjonsintervallene når de 
aktuelle radene i matrisen flyttes opp. Dermed vil sammenligningen mellom ingen 
inspeksjon og de forskjellige POD kurvene kun sammenlignes i det samme bildet.  
5.5.6  Forbruk av t imer for utførelse av innvendig visuell  inspeksjon  
Ved en gjennomgang av arbeidsordresystemet i SAP ar det 2 ordre som ligger mot denne 
beholderen og revisjonsstansen i 2009 
 
Figur 35 fordeling av timer for utførelse av entring 
Det er forbrukt totalt 1371 timer på denne jobben som er 1371÷168 som er 8,16 personer med full 
rotasjon på 14 dager.  
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5.6 Beholder C 
Denne beholderen har vært inspisert flere ganger visuelt innvendig senest i revisjonsstansen i 
2009, men det finnes ingen dokumentasjon på noen tidligere påviste godsreduksjoner. Det som er 
annerledes med denne beholderen er at her har det vært utført NII 2 ganger som begge har 
rapportert godsreduksjon i bunnpartiet. 
Beholderen har en nominell tykkelse på 15mm og godsreduksjonen som er påvist med Phased 
Array er på 2mm. Siden det ikke har vært påvist tidligere godsreduksjoner med visuell innvendig 
inspeksjon er det heller ikke grunnlag for å utføre sannsynlighetsberegninger for godsreduksjoner.  
Det er forbrukt totalt 2028 timer på denne jobben som er 2028÷168 som er 12,07 personer med 
full rotasjon på 14 dager.  
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6 DISKUSJON AV RESULTATER 
Denne oppgaven har prøvd å besvare de 4 forskerspørsmålene. For å besvare disse har jeg 
innhentet og gjennomgått alle tilgjengelige rapporter fra tidligere inspeksjoner for 3 valgte 
beholdere. For å få adgang til dette var ønskelig fra Statoil sin inspeksjonsansvarlig at de aktuelle 
beholderne og installasjon skulle anonymiseres derfor har beholderne fått navnet A, B og C. 
Beholder A var så stor sprik i målinger versus intervaller at metoden med markov kjeder ikke lot 
seg utføre på denne ved hjelp av lineær regresjon som ga for stort standardavvik, mens beholder 
C ikke har tidligere registrert noen godsreduksjon før det ble utført Phased Array inspeksjon i 
2009. 
Beholder B ble beregnet ut fra forutsetningene som ble lagt og ble derfor den eneste som er blitt 
presentert. Når en ser på de forskjellige oppsettene ser en tydelig hvordan forskjellene trer frem ut 
fra hvilke POD til inspeksjonen som utføres.  
For å vise den stokastiske skadeutviklingen basert ut fra tidligere målinger og 
inspeksjonsintervaller er basis utregningene basert på 72 måneder. Det er vist hvordan den 
sannsynlige skadeutviklingen basert på markov kjeder øker ved hjelp av tiden. 
Med de forskjellige utgangspunktene som forskjellige inspeksjonsintervaller gir, vil dette gi en 
kumulativ SSH på ca 0,01 fra sammenligningene på 72 måneder til å komme opp i en 
godsreduksjon på 9 mm, men øke opp mot 1 etter 144 måneder. De viser også sammenhengen 
mellom inspeksjons intervall og inspeksjonsutførelsen sin POD for å oppnå en tilfredsstillende 
inspeksjonskvalitet. 
Spørsmål 2 som skal besvares er hvilke sannsynlighet det er for å oppdage godsreduksjoner i 
beholderveggen ved innvendig utført inspeksjon? 
Den innvendige inspeksjonen er på grunn av manglende fjerning av utstyr og begrenset 
rengjøring ansett til å være i beste fall på 0,7. En slik POD vil med 48 måneders 
inspeksjonsintervall ha en sannsynlighet i underkant av 0,01og havne i kategori høy på 
sannsynlighet for feiling. Med en beholder som har høyeste konsekvens klassifisering vil en slik 
sannsynlighet havne i rødt område og ikke akseptabelt. Med et inspeksjonsintervall på 24 
måneder vil sannsynligheten havne under 0,0001 og kategori lav. For et intervall på 12 måneder 
vil det ikke være sannsynlig for å oppnå godsreduksjoner over 9mm men det vil være praktisk 
vanskeligere å oppnå et slikt inspeksjonsintervall på grunn av krav til driftsnedstengning. 
 
 
Når det gjelder spørsmål 3 i oppgaven med hvordan sannsynligheten for å oppdage de samme 
godsreduksjonene med utvendig utført inspeksjon? Prinsippene for å oppdage en godsreduksjon 
er den samme for en innvendig metode. Det er flere metoder for slike inspeksjoner, men jeg har 
valgt å fokusere på Phased Array siden det er den metoden som Aker Inspeksjon og 
vedlikeholdsteknologi satser på og dermed mest aktuell for å sammenligne med. Denne 
inspeksjonen har mest for seg å utføre under drift men reparasjoner vil fortsatt kun kunne utføres 
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under en revisjonsstans.  Denne inspeksjonen vil ha en POD på 0,9 på godsreduksjoner over 
9mm. En inspeksjon med 48 måneders intervall vil etter ca 120 måneder gå over 0,00001 og 
havne i lav sannsynlighet men med 24 måneders intervall  holde seg under 0,000001 og dermed i 
laveste kategori fram til kalkulerte 144 måneder. Mens for 12 måneders intervall ikke få noen 
sannsynlighet for å oppnå godsreduksjoner over 9mm. 
Dette er med begrensninger på 144 måneder(12år) for inspeksjonsintervall på 12 og 24 måneder 
mens det er 192 måneder(16år) for intervall på 48 måneder. 
Mange beholdere og installasjoner er nå begynt å runde 30 år i produksjon, mens beregningene 
har begrensninger. Så for å holde seg innenfor kravet til kategori E bør det ikke utføres 
inspeksjoner med intervall på over 24 måneder og en POD på under 0,9. Ved tidsproblemer under 
planlegging av revisjonsstanser bør det ved bortfall av åpning av beholdere vurderes om den vil 
holde seg innenfor kravet for sannsynlighet for feiling innen neste inspeksjon. Som kurvene viser 
vil det også ved utførelse av en inspeksjon med lavere POD ha en høyere stigning og det vil ikke 
kunne hentes inn igjen den høyere risikoen for godsreduksjoner som da har oppstått. Det må 
understrekes at dette gjelder godsreduksjon på 9 mm og ingen gradering ut over det. 
For å kunne bruke NII vil den etter disse beregningene ha en høy nok inspeksjonsnøyaktighet at 
den klarer å holde sannsynligheten for skader under 1/100 000 men siden det er en ny måte å 
inspisere på og å reparere skader ikke er mulig før nedstengning og åpning, ville det være å 
anbefale 12måneders intervall eventuelle godsreduksjoner med utvikling kan følges opp med 
kortere intervaller frem til reparasjon utføres. Med en 12 måneders NII intervall og økning for 
entring fra 24 til 48 eller 72 måneder hvor den åpningen kommer i tillegg det året det åpnes siden 
det regnes med at POD’en på 0,7 vil øke sannsynligheten for godsreduksjoner. Åpningsintervallet 
på 48 eller 72 måneders bør defineres etter hvilke skader som påvises med NII. 
Som det viser til i Hois er en POD over 0,9 å anse som ikke gjennomførbart. Det vil med andre 
ord si at sannsynligheten for antall skader øker for hvert inspeksjonsintervall som går og 
driftsbetingelsene forblir like. Denne sannsynligheten vil øke jo dårligere POD det oppnås under 
inspeksjonen. For å gi dette et talleksempel vil det ved en gitt tid være 10skader og med en POD 
på 0,5 vil det i gjennomsnitt være 5 skader som ikke oppdages. Ved neste intervall har det 
kommet 10 nye men det er i tillegg 5 fra forrige gang som ikke ble oppdaget så denne gangen er 
det i snitt 7,5tilfeller som blir igjen uoppdaget. Så svaret på spørsmålet vil være fra mitt ståsted og 
beregningene viser at sannsynligheten for å oppdage godsreduksjoner har en stor sammenheng 
med POD’en til inspeksjonen som utføres og hvilke forutsettinger som var tilstede under hver 
enkelt inspeksjon. 
Den reelle POD’en til utført inspeksjon avhenger av flere faktorer. De fleste utøvende operatører 
har vært borte i å merke opp skader, etter utbedring har det blitt utført en verifisering av 
utbedringene og det er blitt observert nye skader som ikke ble rapportert første gangen og 
diskusjonen er i gang med reparatører og kunde om for hvorfor dette ikke ble utført første gang. 
Dette kan ha en direkte sammenheng med POD’en ved første gangs inspeksjon. Det kan være 
flere grunner til dette, det kan være overfokusering på større skader ved første gangs inspeksjon 
eller at det ikke har vært tilgang på skaden.  
 
 
For å kunne vurdere forandring av utførelse er det et kost-nytte inn i bildet. Hvordan leveres det 
et tilfredsstillende inspeksjonsresultat med de tidsrammer og resurser som er tilgjengelig innen 
disse 2 måtene å inspiseres på? 
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Ved å ta kost- nytte til de forskjellige inspeksjonene er det flere hensyn å ta. I rapportene har det 
vært kommentert ”ved neste påføring av belegg bør utstyr fjernes før påføring” og som beholder 
C i 2009 ” fra klokken 3 til 9 er det ikke klargjort for visuell inspeksjon” dette indikerer at 
overflaten er dårlig rengjort og utstyr ikke er fjernet og POD er på 0,7 for ingen fjerning av utstyr 
mens mangelfull rengjøring ikke har definert POD.  
Totale kostnader som er registrert mot disse 3 beholderne i forrige revisjonsstans er på 4255 
direkte arbeidstimer som er 25,3 mann på en 14 dags offshoreperiode. Dette er en periode med 
store prioriteringer for utførelse av arbeid og burde vurderes å kunne istedenfor åpning hver 
revisjonsstans legges inn NII i hyppigere intervaller og åpning annenhver revisjonsstans siden NII 
ikke er fullt ut akseptert som en fullgod inspeksjonsmetode som innvendig visuell inspeksjon. 
Ved å kunne bruke disse 4255 timene til annet arbeid og åpne opp for NII er det muligheter for å 
kunne kutte ned på revisjonsstans tiden som vist i punkt 4.5 er det en gjennomsnittelig salgssum 
på i overkant av 37 millioner pr døgn. 
Et punkt som ikke direkte kan måles økonomisk er eksponering på personell av helseskadelige 
stoffer, dette er både faste, flytende og gasser. Problemet med slike stoffer er at virkningene ikke 
er direkte målbare og grensene for eksponering revideres for hva som er helseskadelig. Senest ut 
er revisjon av grenser for transport og lagring av lav radioaktivt avfall. Dette bør tas med i en 
vurdering av behovet for åpning av beholdere for inspeksjon og dermed vurderes NII som et 
alternativ. 
Beholder A og B er 100 % isolert og har behov for en kostnad med avisolering før og påisolering 
etter inspeksjon.  
Beholder C har ingen isolasjon og her er det tilkomst i underkant uten ekstra arbeid men skal det 
være 100 % dekning vil det være behov for assistanse fra stillas. 
 
All inspeksjon som utføres rapporteres og tolkes. Siden det ikke er mulig å ha en POD på 1 vil 
alle inspeksjoner som utføres ha en innvirkning for senere inspeksjoner og funnmengde. Dermed 
har inspeksjoner som ble utført for over 30 år siden konsekvenser for sannsynligheten for skader i 
dag. Dette gjelder da også tolkningen av rapportene på hva som er utført siden 
inspeksjonsresultatene ikke er reproduserbare. Det er rom for tolkninger, rapportskjema revideres, 
utøvende rullerer og verifiseringspersonell både fra kontraktører og operatørselskap rullerer. 
Dette må også tas med i betraktning at beregningene som er gjort og tatt i betraktning av at alle 
involverte tolker den likt. Rapporteringsskjemaet som brukes i dag har 45 forskjellige punkter å 
rapportere resultatene inn i og dette åpner også for tolkninger.  
Et viktig punkt i denne oppgaven er en RBI analyse og at dette er et levende dokument. Så en 
åpning med inspeksjon har det stor innvirkning om inspisert overflate er som figur 19 med en 
POD på tilnærmet 0 til en POD på 0,9. Ved flere åpninger av samme beholder med POD 
tilnærmet 0 vil fortsatt ha ingen påviste godsreduksjoner men det er ikke nødvendigvis fordi det 
ikke har vært noen men det har ikke vært mulig å oppdage noen. Med ingen påviste 
godsreduksjoner vil det kunne åpne for muligheten til å øke intervallet for inspeksjon men det 
ville vært bedre å endre forutsetningene for inspeksjonen. 
Siden historikken har stor betydning for videre inspeksjonsomfang vil jeg derfor se det som 
hensiktsmessig å fokusere og rapportere i hvilke omfang tilgjengeligheten og overflatens 
beskaffenheter for å kunne evaluere resultatene og videre utførelser  
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